



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ
Autoritate de Management pentru PNDR
Autoritate de Management pentru PS
Bd. Carol I, nr. 2-4, sector 3
București, cod poștal 030183



DATE DE CONTACT
Tel: +4 021 307 85 85
Fax: +4 021 307 86 08

București,
Nr. 203264/ 22.09.2025

GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI"	
INTRARE	Nr. 186
IEȘIRE	
Ziua 22	Luna 09 Anul 2025

NOTIFICARE

privind rezultatul verificării Raportului final de evaluare a SDL 2014-2020

Către: Asociația Ecoul Câmpiei Buzăului
Reprezentant legal: Georgeta BISOCEANU
E-mail: leader@galecb.ro

Stimată doamnă,


Având în vedere prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, conform cărora până la finalizarea implementării SDL, GAL are obligația de a realiza evaluarea finală a SDL și elaborarea unui Raport de evaluare care vizează întreaga perioadă de implementare a SDL, iar tranșa finală de plată aferentă submăsurii 19.4 este condiționată de avizarea Raportului final de evaluare, vă informăm că:

Urmare a verificării Raportului final de evaluare aferent Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a Asociației Ecoul Câmpiei Buzăului, înregistrat la DGDR AM PNDR cu nr. 203264 transmis în data de 29.08.2025, vă comunicăm că acesta este AVIZAT, conform formularului F8 - Formular de verificare a Raportului final de evaluare, care însoțește prezenta notificare.

De asemenea, vă atenționăm că aveți obligația postării Raportului final de evaluare pe pagina de internet a GAL.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Elena-Daniela REBEGA





GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

RAPORT DE EVALUARE FINALĂ A IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI August 2025



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

CUPRINS

1. REZUMAT.....	3
2. INTRODUCERE.....	4-7
3. INFORMAȚII GENERALE.....	8-21
4. CADRUL DE EVALUARE ȘI METODOLOGIA.....	22-30
5. ANALIZA DE ANSAMBLU A EFICACITĂȚII SDL.....	31-36
6. RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE.....	37-56
7. FACTORII DE SUCCES ȘI EȘEC ÎN IMPLEMENTAREA SDL.....	57-58
8. CONCLUZII RAPORTULUI DE EVALUARE.....	59-61



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

1. REZUMAT

Prezentul raport de evaluare finală a fost elaborat ca urmare a obligativității impuse de Uniunea Europeană GAL-urilor, de a realiza evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locală. Conform prevederilor din PNDR, GAL-urile trebuie să asigure la nivel local evaluarea SDL și să furnizeze informații relevante privind monitorizarea și evaluarea SDL, potrivit art. 71 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Evaluarea SDL GAL Ecoul Câmpiei Buzăului pentru programarea 2014 – 2020 reprezintă o analiză aprofundată, menită să identifice, să cuantifice și să demonstreze ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, pe întreaga perioadă de implementare a acordului cadru de finanțare aferent sub-măsurii 19.4 nr. C19400055011621018317 semnat în data de 28.11.2016.

Prezentul raport propune să demonstreze logica intervenției SDL, eficacitatea și eficiența operațiunilor realizate și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului, contribuția SDL la aria de intervenție 6B, mecanismul de implementare al SDL, aplicarea metodei LEADER și valoarea adăugată a acesteia, precum și factorii de succes și eșec în implementarea SDL.

Principalul scop este analiza eficacității (măsura în care au fost îndeplinite obiectivele stabilite), eficienței (relația optimă între resursele folosite și rezultatele obținute), relevanței (măsura în care obiectivele programate sunt în conformitate cu nevoile, problemele și diferite alte aspecte întâlnite în implementare) și a impactului socio-economic.

Acest proces de evaluare are o serie de beneficii conducând la învățarea unor lecții. Între beneficiile evaluării putem enumera: îmbunătățirea capacității managementului SDL privind analiza și decizia; învățarea unor lecții utile pentru strategiile viitoare.

Evaluarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă o analiză aprofundată, cu caracter socio-economic, menită să identifice, să cuantifice și să demonstreze ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate. Servește așadar, la exprimarea aprecierilor cu privire la activitățile realizate, cât au fost de utile, eficace, eficiente sau sustenabile și analiza modului în care intervențiile realizate produc efecte sau nu.

Raportul de Evaluare finală a implementării SDL GAL Ecoul Câmpiei Buzăului este un document care prezintă o analiză sistematică și obiectivă a relevanței, eficienței, eficacității, impactului, sustenabilității și performanței Strategiei de Dezvoltare Locală.



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

2. INTRODUCERE

2.1. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII

Scopul evaluării SDL GAL ECB este de a analiza realizările și contribuția Strategiei de Dezvoltare Locală GAL ECB la îndeplinirea obiectivelor PNDR 2014-2020.

Obiectivul general al evaluării este analiza impactului socio-economic al SDL GAL asupra dezvoltării durabile și echilibrate a teritoriului deservit și asupra populației, precum și aprecierea eficacității, eficienței și relevanței SDL, dar și a impactului și factorilor de succes sau de eșec ai strategiei.

Realizarea obiectivului general asigură analiza modului în care SDL a răspuns nevoilor actuale din teritoriul GAL, dar și a măsurii în care aceasta a contribuit la prioritățile stabilite la nivelul PNDR.

Obiectivele specifice urmăresc:

- Cuantificarea indicatorilor de impact stabiliți prin SDL în vederea evaluării gradului în care obiectivele preconizate au fost îndeplinite;
- Precizarea contribuției intervențiilor prin PNDR la atingerea obiectivelor transversale;
- Evaluarea contribuției intervențiilor PNDR la atingerea obiectivelor fiecărei priorități de dezvoltare rurală, dar și la atingerea obiectivelor tematice ;
- Analiza progresului înregistrat în implementarea SDL, atingerea obiectivelor și identificarea factorilor care au o influență asupra performanțelor;
- Identificarea lecțiilor învățate și a măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor.

În principiu, raportul de evaluare dorește să răspundă la următoarele aspecte: felul și măsura în care au fost obținute rezultatele planificate, eficiența abordării LEADER, modul în care au fost utilizate resursele dar și percepția beneficiarilor asupra implementării strategiei.

Raportul de evaluare cuprinde rezultatele activităților de observare, analiză și evaluare a datelor privind intervențiile și acțiunile finanțate prin intermediul SDL GAL ECB pe întreaga perioadă de implementare a acordului cadru de finanțare aferent sub-măsurii 19.4 nr. C19400055011621018317/28.11.2016.

Scopul acestui raport de evaluare poate furniza informații esențiale, corelate cu obiectivele SDL și categoriile de factori interesați:

- Informații privind rezultatele și efectele obținute prin implementarea strategiei;
- Modul în care abordarea LEADER a contribuit la obținerea rezultatelor și efectelor;
- Rolul GAL la nivel teritorial, modul și măsura în care strategia de dezvoltare locală a contribuit la dezvoltarea teritorială;
- Analiza modului de utilizare a resurselor, justificarea distribuției acestora la nivel teritorial și sectorial;
- Analiza contribuției GAL și a strategiei la dezvoltarea teritoriului;



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

- Analiza percepției privind GAL și activitatea sa, la nivelul diverșilor factori interesați de la nivel local;
- Lecții învățate pentru implementarea unor proiecte viitoare;
- Îmbunătățirea managementului implementării strategiei, prin analiza activității administrative și de animare a GAL.

Pe parcursul activităților de evaluare desfășurate, echipa de experți a utilizat metodele și tehnicile de analiză calitativă și cantitativă prezentate în Planul de evaluare, ce au fundamentat răspunsurile la întrebările de evaluare și au permis dezvoltarea concluziilor prezentate la nivelul raportului de evaluare.

Aplicarea metodelor și tehnicilor de evaluare au urmărit nu colectarea unui volum de date cât mai mare, ca scop în sine, ci focalizarea pe acele date necesare pentru a răspunde întrebărilor de evaluare (conform criteriilor de evaluare și indicatorilor).

Scopul evaluării este să detecteze aspectele cheie din care să reiasă relevanța, eficacitatea, eficiența, impactul strategiei, plus-valoarea metodei LEADER în teritoriul GAL ECB.

DERULAREA EVALUĂRII PROPRIU-ZISE



Ședința de debut

Etapa preliminară de definitivare a metodologiei

Colectare de date, analiza datelor și pregătirea raportului de evaluare

Finalizarea raportului de evaluare

Diseminarea rezultatelor evaluării

Analiza eficacității acestora

Ședința de debut

La momentul realizării ședinței de debut, planul de evaluare și metodologia detaliată de evaluare au fost deja întocmite. Această ședință a reprezentat debutul etapei de derulare a evaluării. În cadrul acestei întâlniri, au participat Comitetul de coordonare a evaluării formată din managerul GAL și responsabilul de monitorizare GAL. Au fost puse în discuție aspectele practice ale derulării evaluării și s-au decis eventualele decizii necesare pentru a asigura derularea în bune condiții a întregului proces al evaluării.

Etapa preliminară



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

În cadrul etapei preliminare au fost derulate următoarele activități: s-au stabilit aspectele operaționale ale metodologiei de evaluare: a fost stabilită lista de documente ce au fost colectate și studiate, au fost detaliate aspecte logistice și întrebările pentru sondaj .

Colectarea de date, analiză și pregătirea raportului de evaluare

În cadrul acestei etape au fost puse în practică toate metodele de evaluare prevăzute, în sensul că s-au colectat și s-au analizat informațiile obținute.

Finalizarea raportului de evaluare

În cadrul acestei etape a fost pregătită versiunea finală a raportului de evaluare. Au fost analizate toate recomandările formulate de către echipa de evaluare în cadrul raportului. Nu în ultimul rând, această ședință a constituit un bun prilej de a analiza experiența întregului proces de evaluare și de a formula principalele lecții desprinse, care pot fi utilizate în cadrul unor procese de evaluare viitoare.

Diseminarea rezultatelor evaluării

În primul rând raportul de evaluare va fi disponibil pentru toți membrii (partenerii) Grupului de Acțiune Locală, spre informare. Raportul de evaluare va fi de asemenea disponibil pentru orice factor interesat, fiind publicat pe website-ul GAL – www.galecb.ro.

Analiza eficacității acestora

Orice recomandare acceptată a evaluării necesită acțiuni consecvente de punere în practică, revizuirii pe parcurs în funcție de necesitate și o monitorizare a rezultatelor obținute. În acest scop, este necesar ca toate acțiunile decise pentru implementarea recomandărilor evaluării să devină parte integrantă din agenda uzuală de lucru a GAL privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală viitoare.

Metodologia abordată pentru elaborarea studiului de evaluare cuprinde un mix de metode ce combină colectarea și analiza datelor administrative, ancheta pe bază de chestionar.

➤ **Colectarea și analiza datelor administrative** fundamentează abordarea metodologică atribuită întrebărilor de evaluare. Datele administrative analizate s-au referit la teritoriul GAL ECB și au fost utilizate în cel puțin patru scopuri:

- 1) Datele administrative privind proiectele depuse, contractate și finalizate ;
- 2) Analiza datelor administrative a reprezentat prima etapă parcursă în cadrul evaluării, prin care s-au analizat măsurile incluse în SDL GAL ECB;
- 3) Definirea temelor de discuție și direcționarea discuțiilor în cadrul sondajului cu actorii cheie.

➤ **Ancheta pe bază de chestionar** a utilizat ca instrument chestionarul aplicat în rândul cetățenilor din teritoriul GAL ECB. Astfel, au fost realizate 160 de chestionare, câte 10 în fiecare



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

comună din teritoriul GAL ECB și Orașul Pogoanele. Chestionarele au fost completate de către beneficiari de proiecte din cadrul GAL ECB, parteneri publici și parteneri privați, actori cheie și cetățeni din teritoriul GAL. Ca și concluzii după analizarea acestora, respondenții au considerat că informațiile furnizate de către echipa GAL au fost relevante în obținerea fondurilor disponibile prin GAL și implementarea SDL a fost adaptată nevoilor comunității.

Datele disponibile și informațiile calitative colectate prin activitatea de cercetare arată că SDL GAL Ecoul Câmpiei Buzăului contribuie în mod pozitiv la dezvoltarea locală în teritoriul acoperit, în principal datorită faptului că măsurile implementate au creat oportunități de angajare pentru tineri, (bărbați și femei) și de dezvoltare a IMM-urilor, precum și a guvernancei locale.

De asemenea, SDL-ul GAL ECB a încurajat incluziunea socială prin favorizarea proiectelor care prevăd măsuri specifice adresate grupurilor vulnerabile, precum și dezvoltarea serviciilor locale de bază destinate populației din teritoriul GAL ECB.

Pe baza informațiilor colectate, raportul oferă informații cu privire la măsura în care au fost obținute rezultatele planificate, eficiența abordării LEADER, modul în care au fost utilizate resursele dar și percepția beneficiarilor asupra implementării strategiei din perioada de programare 2014 – 2020.



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

3. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SDL

3.1. Informații despre GAL și activitatea GAL-ului

Prezentul Raport de evaluare finală asupra implementării Strategiei de Dezvoltare locală este elaborat în conformitate cu Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare locală, în vigoare și a Ghidului operațional privind evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locală și urmărește să răspundă unor teme precum relevanța, eficacitatea, eficiența, impactul și sustenabilitatea implementării SDL.

Prezentul raport are ca obiective specifice:

- Consolidarea și îmbunătățirea cunoștințelor personalului implicat în evaluare și monitorizare;
- Consolidarea sistemului de evaluare și monitorizare dezvoltat în GAL;
- Creșterea gradului de conștientizare a grupurilor de acțiune locală (GAL) și a beneficiarilor programului privind utilitatea evaluărilor în procesul de implementare a PNDR;
- Asigurarea realizării unei evaluări de calitate.

Teritoriul acoperit de GAL Ecoul Câmpiei Buzăului include 14 comune și Orașul Pogoanele din Județul Buzău și o comună din Județul Brăila, astfel: Comuna Brădeanu, Comuna CA Rosetti, Comuna Cilibia, Comuna Florica, Comuna Gălbinași, Comuna Glodeanu Sărat, Comuna Glodeanu Siliștea, Comuna Largu, Comuna Luciu, Comuna Padina, Comuna Rușețu, Comuna Smeenii, Comuna Scutelnici, Comuna Țințești și Orașul Pogoanele din Județul Buzău, precum și Comuna Ciocile din Județul Brăila.

Întregul teritoriu al GAL - Ecoul Câmpiei Buzăului este situat în zona vestică a Regiunii de Dezvoltare SUD – EST, fiind un teritoriu omogen, situat în zona de câmpie a Județului Buzău. Suprafața totală pe care se întinde teritoriul acoperit de GAL Ecoul Câmpiei Buzăului este de 1378,96 km² și o populație de 58.180 locuitori, cu o densitate de 42,19 loc/km².

Teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală Ecoul Câmpiei Buzăului este preponderent agricol, dar cuprinde și suprafețe de alte categorii de folosință: păduri, pășuni, vii și livezi în suprafețe mici.

Localitățile componente ale Grupului de Acțiune Locală Ecoul Câmpiei Buzăului sunt situate în zona de câmpie, ceea ce favorizează cultivarea cerealelor (grâu, porumb, orz, secară) și a plantelor tehnice (rapita, floarea soarelui, etc). Datorită acestei activități agricole (cultivarea cerealelor) au început să se înființeze și să se dezvolte zootehnia - crescătorii de bovine, porcine și păsări în sistem industrial, care au un impact pozitiv asupra teritoriului prin crearea de locuri de muncă.

SDL Ecoul Câmpiei Buzăului 2014-2020 pornește de la analiza cantitativă și calitativă a condițiilor existente și a tendințelor înregistrate la nivelul teritoriului ce acoperă 16 unități



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

administrativ - teritoriale, în domenii legate de: resursele naturale, sistemul de așezări, structura sociodemografică a populației, infrastructura, mediul, economia, turismul, agricultura și dezvoltarea rurală.

Microregiunea se confruntă cu numeroase probleme legate de infrastructura tehnico-edilitară, de insuficiența locurilor de muncă, de o slabă diversificare a economiei, precum și de un nivel de educație neadecvat cerințelor de pe piață. De asemenea, serviciile pentru populație (medicale, sociale și educaționale) dețin o infrastructură slab dezvoltată și neadecvată unor servicii de calitate, iar la nivelul populației vârstnice și a minorităților etnice, în special a celei rromice există un risc ridicat de excluziune socială.

În ceea ce privește sectorul agricol acesta nu este suficient de competitiv și se confruntă cu numeroase probleme datorită gradului de tehnologizare scăzut și a capacității scăzute de valorificare a produselor obținute pe piață.

Analiza situației existente evidențiază potențialul și nevoile specifice microregiunii, prin intermediul analizei punctelor tari și slabe, oportunităților și amenințărilor (SWOT). Pe baza acestor informații, a viziunii de dezvoltare pe termen lung, precum și a contextului de planificare și programare de la nivel național și european privind politica de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, au fost formulate obiective, priorități, măsuri și acțiuni specifice de dezvoltare ale teritoriului pentru exercițiul financiar 2014-2020.

3.2. Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și bugetului, inclusiv modificările de SDL și evoluția alocării financiare ca urmare a realocărilor financiare, bonusărilor

Prin Strategia de Dezvoltare Locală (SDL), pentru perioada 2014-2020, Grupul de Acțiune Locală „Ecoul Câmpiei Buzăului” și-a propus atingerea următoarelor obiective, în conformitate cu Obiectivele de dezvoltare rurală din Reg. UE nr. 1305/2013, art 4:

- 1. Favorizarea competitivității agriculturii;**
- 2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;**
- 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.**

La acestea se adaugă obiectivele transversale:

- 1. Mediu și climă**
- 2. Inovare.**

Ca obiective specifice, au fost propuse următoarele puncte: stimularea inovării, consolidarea identității locale și a profilului local, îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale, crearea și păstrarea locurilor de muncă în teritoriul LEADER, îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților, creșterea competitivității la nivel local, conservarea resurselor și protecția mediului natural, aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.

Pentru acoperirea nevoilor identificate în analizele Diagnostic și Swot din teritoriul GAL Ecoul Câmpiei Buzăului și, implicit, pentru o dezvoltare echilibrată a acestui teritoriu, au fost stabilite următoarele priorități, care vor contribui la o dezvoltare echilibrată a economiei, a activităților din



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

teritoriul GAL Ecoul Câmpiei Buzăului și, implicit, a creșterii atractivității populației de a rămâne în teritoriul LEADER.

La momentul actual, Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Ecoul Câmpiei Buzăului cuprinde un număr de 8 măsuri, cu un buget total alocat în suma de **3.298.932,23 Euro**, din care:

- EURI – **177.288,77 EURO**
- FEADR – **3.121.643,46 EURO.**

Până la momentul întocmirii prezentului raport, a fost selectat un număr de 94 proiecte, din care 87- FEADR și 7 proiecte – EURI, cu o valoare totală în sumă de 4.746.915,93 euro. Din numărul total al proiectelor selectate, a fost contractat un număr de 84 de proiecte, cu o valoare totală de 3.732.120,81 euro. Dintre acestea a fost reziliat un număr de 8 proiecte în valoare de 417.133,08 euro.

Descrierea măsurilor din SDL și a bugetului alocat

1. Măsura 1/1C – Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB

Obiective generale:

- Încurajarea participării la acțiunile de formare/informare pe tot parcursul vieții în sectoarele agricol și forestier
- Accesul populației rurale la programele de învățare pe tot parcursul vieții și de dezvoltare a abilităților antreprenoriale
- Servicii de formare și consultanță care să conducă la îmbunătățirea competențelor.

Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg (UE) 1305/2013 :

- I) Favorizarea competitivității agriculturii
- II) Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice

Obiectivele specifice/locale ale măsurii

- Formarea profesionala si dobandirea de competente, activitățile demonstrative și acțiunile de informare, care vor contribui la crearea și implementarea unui management eficient al exploatațiilor agricole, la adoptarea unor practici prietenoase de mediu .
- Stimularea inovarii;
- Consolidarea identitatii locale si a profilului local;
- Cresterea competitivitatii la nivel local.

Indicatori de monitorizare:

Numărul total de participanți instruiți : minim 45
Proiecte care includ activitati mediu si clima, Inovare

Alocare financiară: 19.308,58 euro

Sumă plătită: 19.261,49 euro

Sesiuni lansate: 5

Număr proiecte depuse : 5 proiecte.

Situație proiecte depuse la GAL: 1 proiect declarat neconform la GAL, 1 proiect retras de la OJFIR Buzău, 1 proiect reziliat și 1 proiect contractat și implementat cu succes.



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

2. Măsura 2/2A - INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII AGRICOLE

Obiective generale:

Investițiile în active fizice vor contribui la îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și la facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole

Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg (UE) 1305/2013 :

- I) Favorizarea competitivității agriculturii
- II) Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice

Obiectivele specifice/locale ale măsurii

- stimularea inovării în teritoriu prin activitățile economice nou înființate, prin contribuția adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin modernizarea parcului de mașini agricole prin achiziționarea de utilaje performante și eficiente/computerizate și multifuncționale, cu consumuri reduse de combustibil (reducerea consumului de produse petroliere și implicit a GES);
- crearea de locuri de muncă și combaterea sărăciei.

Indicatori de monitorizare:

- Numărul de exploatații/întreprinderi sprijinite: minim 4
- Număr de locuri de muncă: minim 5

Alocare financiară: 738.551,84 euro

Sumă plătită: 738.205,82 euro

Sesiuni lansate: 2

Număr proiecte depuse : 15 proiecte.

Situație proiecte depuse la GAL: 1 proiect retras de la GAL, 2 proiecte eligibile dar neselectate la GAL și 12 proiecte contractate și implementate cu succes.

3. Măsura 3/2B - TINERII AGRICULTORI DIN TERITORIUL GAL ECB

Obiective generale:

- susținerea activităților agricole și a tinerilor fermieri pentru a continua modernizarea activităților agricole și implicit îmbunătățirea nivelului de trai și de confort a acestora.
- impulsionează/stimulează tinerii de a rămâne în teritoriu în vederea revitalizării localităților din mediul rural, stoparea îmbătrânirii și migrării spre zonele urbane.

Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg (UE) 1305/2013 :

- I) Favorizarea competitivității agriculturii



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

Obiectivele specifice/locale ale măsurii

- încurajarea/susținerea și instalarea tinerilor fermieri, cultivatori de legume și de pepeni în vederea continuării tradiției, promovarea asociativității, dezvoltarea competențelor antreprenoriale și de marketing.

Indicatori de monitorizare:

- Numărul de exploatații/întreprinderi sprijinite: 6
- Număr de locuri de muncă: minim 6
- Număr forme asociative cu personalitate juridică în teritoriul GAL ECB în domeniul legumicol și al cultivatorilor de pepeni - 1

Alocare financiară: 280.000 euro

Sumă plătită: 280.000 euro

Sesiuni lansate: 1

Număr proiecte depuse : 7 proiecte.

Situație proiecte depuse la GAL: 7 proiecte contractate și implementate cu succes.

4. Măsura 4/3A - SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE

Obiective generale:

- stimularea comercializării produselor locale prin lanțuri scurte de aprovizionare care va facilita utilizarea metodelor inovatoare de promovare și comercializare a produselor și atragerea unor categorii noi de consumatori
- cooperarea între actorii locali, în scopul comercializării produselor agroalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare.

Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg (UE) 1305/2013 :

I) Favorizarea competitivității agriculturii

Obiectivele specifice/locale ale măsurii

- constituirea și promovarea formelor asociative;
- stimularea cooperării între actorii locali, în scopul valorificării la prețuri superioare a produselor agricole obținute în cadrul gospodariilor individuale/exploatațiilor agricole/cooperativelor agricole;
- cooperarea actorilor locali pentru procesare, depozitare, ambalare, vânzare și desfacerea produselor.

Indicatori de monitorizare:

- Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri, organizații de producători -5
- Număr total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art. 35 din R (UE) nr. 1305/2013 - 1
- Număr de locuri de munca create- indicator specific LEADER = 1



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Alocare financiară: 18.109,71 euro

Sumă plătită: 18.109,71 euro

Sesiuni lansate: 1

Număr proiecte depuse : 1 proiecte.

Situație proiecte depuse la GAL: 1 proiect contractat și implementat cu succes.

5. Măsura 5/6A - SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI INOVATIVE NEAGRICOLE

Obiective generale:

- stimularea mediului de afaceri din spațiul rural prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activități neagricole pentru prima dată (start-up), fie pentru cei care modernizează și/sau dezvoltă întreprinderile existente.
- ocuparea unei părți din excedentul de forță de muncă existent, la diversificarea economiei rurale, la creșterea veniturilor populației rurale și a nivelului de trai, la scăderea sărăciei și la combaterea excluderii sociale.

Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg (UE) 1305/2013 :

iii) „Diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale”.

- **Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice**

Obiectivele specifice/locale ale măsurii

- diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale și eradicarea sărăciei,
- dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice,
- crearea de locuri de muncă.

Indicatori de monitorizare:

- Număr de locuri de munca nou create prin implementarea proiectelor din cadrul acestei măsuri, conform indicatorului LEADER = 5.
- Număr de IMM- uri sprijinite.

Alocare financiară: 783.470,6 euro (FEADR +EURI)

Sumă plătită: 719.146,76 euro (FEADR +EURI)

Sesiuni lansate: 13

Număr proiecte depuse : 17 proiecte.

Situație proiecte depuse la GAL: 12 proiecte contractate, 3 proiecte reziliate, 8 proiecte implementate cu succes, 1 proiect în implementare, 1proiect declarat neeligibil la OJFIR și 4 proiecte retrase.

6. Măsura 6/6A - SPRIJIN PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR NEAGRICOLE

Obiective generale:

- dezvoltarea socio-economică echilibrată a teritoriului prin creșterea interesului locuitorilor de a se



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

dezvolta din punct de vedere profesional în teritoriul GAL și sprijinirea inițiativelor acestora de investiți în sectorul de servicii non-agricole.

Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg (UE) 1305/2013 :

III) ” Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”

Obiectivele specifice/locale ale măsurii

- facilitarea diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, crearea de locuri de muncă și reducerea sărăciei în spațiul rural.
- crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și, în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural, acordându-se prioritate sectoarelor de servicii, mestesuguri și manufactura.

Indicatori de monitorizare:

- Număr de IMM-uri sprijinite.
- Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea proiectelor din cadrul acestei măsuri, conform indicatorului LEADER = 3.

Alocare financiară: 282.721,89 euro (FEADR +EURI)

Sumă plătită: 261.779,25 euro (FEADR +EURI)

Sesiuni lansate: 7

Număr proiecte depuse : 11 proiecte.

Situație proiecte depuse la GAL: 9 proiecte contractate, 1 proiect declarat neeligibil la OJFIR, 1 proiect retras, 2 proiecte în implementare, 7 proiecte implementate cu succes.

7. Măsura 7/6B - INOVAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE

Obiective generale:

- satisfacerea unor nevoi sociale ale grupurilor vulnerabile, dezvoltarea socio-economică a teritoriului,
- stimularea inovării prin crearea/îmbunătățirea infrastructurii sociale, prin contribuția adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă, combaterea sărăciei și creșterea gradului de incluziune socială.

Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg (UE) 1305/2013 :

iii) „Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”.

Obiectivele specifice/locale ale măsurii

- îmbunătățirea infrastructurii sociale pentru populația din teritoriul GAL ECB,
- reducerea sărăciei și creșterea incluziunii sociale,



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

- creșterea calității vieții pentru populația locală, în special a grupurilor dezavantajate, vulnerabile.

Indicatori de monitorizare:

- Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – minim 200 persoane,
- Număr de locuri de muncă create, indicator specific LEADER= 3.

Alocare financiară: 36.691euro

Sumă plătită: 36.453,35 euro

Sesiuni lansate: 2

Număr proiecte depuse : 2 proiecte.

Situație proiecte depuse la GAL: 2 proiecte contractate, 1 proiect reziliat și 1 proiect implementat cu succes.

8. Măsura 8/6B - SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA RURALA IN TERITORIUL GAL ECB

Obiective generale:

- îmbunătățirea și extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor sociale, de agrement, culturale și a infrastructurii aferente;
- îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei regenerabile, stații de filtrare și purificare a apei și al economisirii energiei, s.a.),
- satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă.

Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg (UE) 1305/2013 :

iii) „Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”.

Obiectivele specifice/locale ale măsurii

- îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri și terenuri de joacă, săli pentru activități culturale, piețe de valorificare a produselor locale agricole și alimentare, etc.);
- înființarea sau îmbunătățirea serviciilor publice locale (ex: săli de cursuri pentru informatică), dotarea lor cu diverse echipamente IT necesare;
- îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea sistemelor de supraveghere video și a rețelelor de iluminat public prin instalarea de panouri solare ;
- îmbunătățirea infrastructurii de agrement (amenajare/modernizarea de spații pentru practicarea diferitelor sporturi și activități culturale) de interes public;
- protejarea patrimoniului cultural prin activități de reabilitare/restaurare/modernizare/dotare și includere în circuitul turistic local (ex. monumente istorice, etc.).

Indicatori de monitorizare:



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

- Număr de locuitori (inclusiv copii) care beneficiază de servicii îmbunătățite – minim 200 de persoane,
- Număr de proiecte care vizează valorificarea energiei regenerabile (ex: iluminat cu panouri solare),
- Număr de locuri de muncă nou create.

Alocare financiară: 1.140.078,61 euro

Sumă plătită: 1.041.960,42 euro

Sesiuni lansate: 7

Număr proiecte depuse : 39 proiecte.

Situație proiecte depuse la GAL: 31 proiecte contractate, 3 proiecte reziliate, 5 proiecte declarate neeligibile, 3 proiecte retrase, 2 proiecte în implementare și 26 proiect implementat cu succes.

GAL ECB a avut în perioada de raportare un număr de 7 modificări de SDL, după cum urmează:

1. Modificare SDL nr. 1/31. 07. 2017 (modificare simplă și legislativă), care a inclus corecții la nivelul fișelor măsurilor, fără a include rectificări bugetare.

2. Modificare SDL nr. 2/13. 08. 2018 (modificare complexă), în cadrul căreia au fost modificate Planul de finanțare și anexa nr. 4, astfel:

2.1. suplimentarea cu suma de 40.000 euro a bugetului alocat pentru măsura M3/2B - TINERII AGRICULTORI DIN TERITORIUL GAL ECB, rezultând o alocare financiară totală în valoare de 280.000 euro.

2.2. suplimentarea cu suma de 30.000 euro a bugetului alocat pentru măsura M6/6A- SPRIJIN PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR NEAGRICOLE DIN GAL ECB, rezultând o alocare financiară totală în valoare de 180.000 euro.

2.3. diminuarea bugetului alocat măsurii M7/6B - INOVAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE de la 150.000 euro la 80.000 euro, ca urmare a realocării către măsurile sus-menționate.

2.4. de asemenea au mai fost operate modificări în cadrul diferitelor capitole din fișele măsurilor, fără a include rectificări bugetare. .

3. Modificare SDL nr. 3/13. 08. 2018 (modificare complexă), în cadrul căreia au fost modificate Planul de finanțare și anexa nr. 4, astfel:

3.1. realocarea financiară a unei sume totale de 89.937 euro la măsura M5/6A -SPRIJIN PENTRU ACTIVITATI INOVATIVE NEAGRICOLE în vederea finanțării unui proiect declarat eligibil dar neselectat din sesiunea de depunere proiecte nr. 5/27.11.2018.

Realocarea financiară în valoare totală de 89.937 euro a fost efectuată astfel:

- De la măsura M1/1C - TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ȘI ACȚIUNI DE INFORMARE PENTRU LOCUITORII DIN TERITORIUL GAL ECB, s-a realocat suma de 19.375,98 euro la M5/6A, rezultând o alocare totală pentru Masura 1/1C de 19.308,58 euro;

- De la măsura M4/3A - SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE, s-a realocat suma de 26.684,85 euro la M5/6A, rezultând o alocare totală pentru Măsura 4/3A de 24.120 euro;

- De la măsura M7/6B - INOVAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE, s-a realocat suma de 43.309 euro la M5/6A, rezultând o alocare totală pentru Măsura 7/6B de 36.691 euro;



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

De la măsura M 8/6B - SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA RURALA IN TERITORIUL GAL ECB, s-a realocat suma de 567,17 euro la M5/6A.

Ca urmare a realocărilor menționate mai sus, suma totală pentru măsura M5/6A -SPRIJIN PENTRU ACTIVITATI INOVATIVE NEAGRICOLE fiind de 489.937 euro.

3.2. realocarea sumei de 30.423,10 euro de la măsura M8/6B - SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA RURALA IN TERITORIUL GAL ECB” către măsura M2/2A -INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE”, rezultând o alocare totală de 730.550,67 euro pentru Masura 2/2A, respectiv o alocare totală de 793.495 euro pentru Masura 8/6B.

3.3. au mai fost operate modificări în cadrul diferitelor capitole din fișele măsurilor, fără a include rectificări bugetare.

4. Modificare SDL nr. 4/14. 02. 2020 (modificare complexă), în cadrul căreia a fost modificat CAPITOLUL IV –„OBIECTIVE, PRIORITATI SI DOMENII DE INTERVENTII”, după cum urmează:

4.1. S-a transferat valoarea indicatorului - Populatie neta care beneficiaza de servicii / infrastructura imbunatatita de la M7/6B - INOVAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE la M8/6B - SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA RURALA IN TERITORIUL GAL ECB, respectiv un număr de 150 persoane.

4.2. au mai fost operate modificări în cadrul diferitelor capitole din fișele măsurilo, fără a include rectificări bugetare.

5. Modificare SDL nr. 5/21. 09. 2021 (modificare complexă), în cadrul căreia au fost modificate Planul de finanțare și anexa nr. 4, astfel:

5.1. realocarea financiară a unei sume totale de 8001.17 euro către M2/2A”INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII AGRICOLE”, de la următoarele măsuri:

- Suma de 6.010,29 euro de la M4/3A ”SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE”, sumă disponibilizată în urma unei dezangajări bugetare.

- Suma de 1.990,88 euro de la M6/6A SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI INOVATIVE NEAGRICOLE”, sumă disponibilizată în urma unei dezangajări bugetare.

Ca urmare a acestor realocări financiare, bugetul aferent măsurii M2/2A”INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII AGRICOLE”, fiind de 738.551,84 euro.

5.2. Realocarea sumei de 104.200 euro de la măsura M8/6B-SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA RURALA IN TERITORIUL GAL ECB, suma disponibilă datorită rezilierii unui contract în valoare de 50.000 euro și a refuzului unui beneficiar de a semna contractul de finanțare în valoare de 54.200 euro, către M5/6A- SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI INOVATIVE NEAGRICOLE.

5.3. Alocarea sumei acordate prin bonusare în valoare de 116.757,6 euro (80% din valoarea bonusării de 145.947 euro) către M5/6A- SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI INOVATIVE NEAGRICOLE.

5.4. Ca urmare a realocării sumei de 104.200 euro, de la M8/6B și a bonusării în valoare de 116.757,6 euro (80% din valoarea bonusării de 145.947 euro), la care se adaugă disponibilul din cadrul acestei măsuri de 11.032,61 euro, valoarea ce va putea fi licitată în cadrul unui apel de selecție va fi de de 231.990,21 euro .



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

Suma totală în planul de finanțare pentru această măsură M8/6B fiind de 710.894,6 euro.

La măsurile de la care s-au făcut realocările, respectiv M4/3A, M6/6A și M8/6B, indicatorii asumați în SDL, erau îndepliniți.

Astfel, PLANUL DE FINANȚARE a fost modificat ca urmare a realocărilor bugetare între diferitele măsuri din SDL și ca urmare a primirii notificării din partea DGDR AM-PNDR nr. 221884/12.07.2021 privind bonusarea suplimentară a alocării financiare a SDL.

5.5. au mai fost operate modificări în cadrul diferitelor capitole din fișele măsurilo, fără a include rectificări bugetare.

6. Modificare SDL nr. 6/29. 07. 2022 (modificare administrativă), în cadrul căreia au fost modificate Planul de finanțare și anexa nr. 4, astfel:

Ca urmare a publicării Raportului privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI), nr.201178 din 08.06.2022 și a Notificării DGDR AM PNDR nr. 201192 din 17.06.2022 privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI), GAL Ecoul Câmpiei Buzăului a beneficiat de suplimentarea alocării financiare a SDL cu următoarele valori:

-607,802.21 euro valoare FEADR

-177,288.77 euro valoare EURI.

În cadrul Adunării Generale a Asociațiilor din data de 22.06.2022, ca urmare a solicitărilor venite din teritoriu, partenerii publici și privați ai GAL au hotărât ca sumele aprobate prin Raportul privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI), nr.201178 din 08.06.2022 să fie distribuite astfel:

-M5/6A -SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI INOVATIVE NEAGRICOLE, din fonduri EURI, suma de 72.576 euro;

-M6/6A- SPRIJIN PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR NEAGRICOLE, din fonduri EURI, suma de 104.712,77 euro;

-M8/6A- SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA RURALA IN TERITORIUL GAL ECB, din fonduri FEADR, suma de 450.783,61 euro .

-Procentul de 20% din totalul alocării obținute, respectiv valoarea de 157.018,60 euro, a fost redirecționată către sM 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”.

Astfel a fost actualizat CAPITOLUL X – PLANUL DE FINANȚARE AL STRATEGIEI, respectiv redirecționarea fondurilor atât către măsurile aferente sM 19.2 din cadrul SDL GAL ECB, cât și către cheltuielile de funcționare și animare aferente sM 19.4, respectându-se procentul aprobat pentru sM 19.4, precum și ANEXA 4T – PLANUL DE FINANȚARE TRANZIȚIE – FEADR și ANEXA 4E – PLANUL DE FINANȚARE EURI.

Datorită acestor realocări financiare, s-au impus modificări în Capitolul V- PREZENTAREA MĂSURILOR, după cum urmează:

1. M5/6A- SPRIJIN PENTRU ACTIVITATI INOVATIVE NEAGRICOLE

- s-a modificat suma totală alocată pentru Măsura M5/6A care a fost de 783.470,6 euro, alcătuită din:



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

- 710.894,6 euro din FEADR valoare initiala și
- 72.576 euro din fondurile de tranzitie aferente EURI”

– s-a adăugat un nou indicator de monitorizare denumit “Cheltuială publică totală” în valoare de 783.470,6 euro:

- 710.894,6 euro din FEADR
- 72.576,00 euro din EURI

2. M6/6A- SPRIJIN PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR NEAGRICOLE astfel:

- s-a modificat suma totală alocată pentru Măsura M6/6A care a fost în valoare de 282.721.89 euro alcătuită din:

- 178.009,12 euro din FEADR valoare initiala și
- 104.712,77 euro din fondurile de tranzitie aferente EURI.

- s-a adăugat un nou indicator de monitorizare denumit “Cheltuială publică totală” în valoare de 282.721.89 euro și era alcătuită din:

- 178.009,12 euro din FEADR valoare initiala și
- 104.712,77 euro din fondurile de tranzitie aferente EURI.

3. M8/6B -SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA RURALA IN TERITORIUL GAL ECB astfel:

- s-a modificat suma totală alocată pentru Măsura M6/6A care a fost în valoare de 1.140.078,61 euro din fonduri FEADR” și era alcătuită din:

- 689.295 euro din FEADR valoare initiala și
- 450.783,61 din FEADR fonduri tranzitie.

- s-a adăugat un nou indicator de monitorizare denumit “Cheltuială publică totală” în valoare de de 1.140.078,61 euro din fonduri FEADR” , alcătuită din:

- 689.295 euro din FEADR valoare initiala și
- 450.783,61 din FEADR fonduri tranzitie.

Au mai fost operate modificări în cadrul diferitelor capitole din fișele măsurilor, fără a include rectificări bugetare.

7. Modificare SDL nr. 6/24. 10. 2022 (modificare complexa), care a inclus corecții la condițiilor de eligibilitate în cadrul fișei măsurii M5/6A, fără a include rectificări bugetare.

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Plan de finanțare actualizat în urma realocării în perioada de tranziție conform
Notificării nr. 20119 din 17.06.2022

Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR

Submăsură	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO			CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ² (%)
				Alocarea publică ACTUALĂ ¹	Alocarea publică TRANZIȚIE - FEADR	TOTAL ALOCARE FEADR		
ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR								
GAL ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI								
Suprafață TERITORIU GAL (km ²)	Populație TERITORIU GAL (nr. locuitori)	VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO)		GAL Ecoul Câmpiei Buzăului				
1.378,96	58.180	3.946.376,52						
19.2	1	M1 / 1C: Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB	100,00%	19.308,58	0,00	19.308,58	19.308,58	0,49%
	2	M2 / 2A: Investiții în exploatarea agricolă	90,00%	738.551,84	0,00	738.551,84	1.018.551,84	25,81%
		M3/2B :Tinerii agricultori din teritoriul GAL ECB	100%	280.000,00	0,00	280.000,00		
	3	M4 /3A: Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative	90%	18.109,71	0,00	18.109,71	18.109,71	0,46%
		0	0%	0,00				
	4	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0	0%	0,00	0,00	0,00		
	5	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0	0%	0,00	0,00	0,00		
	6	M5 / 6A: Sprijin pentru activități inovative neagricole	90%	710.894,60	0,00	710.894,60	2.065.673,33	52,34%
		M6 / 6A: Sprijin pentru diversificarea activităților neagricole din GAL ECB	100,00%	178.009,12	0,00	178.009,12		

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

		M7 / 6B: Inovarea infrastructurii sociale	100,00%	36.691,00	0,00	36.691,00		
		M8 / 6B: Sprijin pentru dezvoltarea rurala in teritoriul GAL ECB	100,00%	689.295,00	450.783,61	1.140.078,61		
TOTAL 19.2				2.670.859,85	450.783,61	3.121.643,46	3.121.643,46	79.10%
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare ³			667.714,46	157.018,60	824.733,06	824.733,06	20,00%
TOTAL GENERAL - FEADR				3.946.376,52				

ANEXA 4 E
- Planul de finanțare EURI

GAL ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI

Suprafață TERITORIU GAL (km ²)	Populație TERITORIU GAL (nr. locuitori)	ALOCARE EURI (euro)
1.378,96	58.180	177.288,77

Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ - EURI (euro)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE - EURI (euro)
19.2.	6	M5 / 6A: Sprijin pentru activitati inovative neagricole	90%	72.576,00	177.288,77
		M6 / 6A: Sprijin pentru diversificarea activitatilor agricole din GAL ECB	100,00%	104.712,77	
TOTAL GENERAL - EURI				177.288,77	177.288,77



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

4. CADRUL DE EVALUARE ȘI METODOLOGIA

Programul LEADER prin abordarea sa integrală, presupune consolidarea coerenței teritoriale și implementarea de acțiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea și dezvoltarea economiei rurale, în folosul locuitorilor și al comunităților în ansamblu.

Cea mai importantă etapă în procesul Leader, este reprezentată de faptul că, actorii locali trebuie să inițieze o analiză a măsurilor de dezvoltare rurală implementate în teritoriu. Aplicarea acestor principii presupune implicarea oamenilor reali, care participă activ la activitățile planificate. LEADER sprijină categorii de beneficiari și diferite sectoare care sunt susținute într-o măsură limitată de alte programe de finanțare.

Grupul de Acțiune Locală Ecoul Câmpiei Buzăului a adus un plus de valoare în teritoriu, fapt demonstrat de numeroasele proiecte implementate în programarea 2007-2013, proiecte prin care s-au creat noi locuri de muncă, s-au achiziționat utilaje agricole, s-a dezvoltat infrastructura și economia locală, s-a realizat promovarea teritoriului prin cele 2 proiecte de cooperare implementate. Toate acestea demonstrează modul eficient în care grupul de acțiune locală a utilizat oportunitățile disponibile în cadrul programului LEADER, pentru a colabora la nivel regional, național și european și pentru a stabili contacte, cu scopul de a împărtăși experiențe și bune practici.

Având în vedere specificul abordării LEADER și al strategiei de dezvoltare locală implementate în cadrul LEADER, temele recomandate pentru evaluarea finală a Strategiei de Dezvoltare Locală pentru programarea 2014 - 2020 sunt cele prezentate în continuare:

TEMA I. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală;

TEMA II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea Obiectivului de dezvoltare rurală 1 din strategie: Favorizarea competitivității agriculturii, prevăzute de strategie;

TEMA III. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea Obiectivului de dezvoltare rurală 2 din strategie: Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;

TEMA IV. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea Obiectivului de dezvoltare rurală 3 din strategie: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă;

TEMA V: Valoarea adăugată datorată metodei LEADER;

TEMA VI. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B.

Evaluarea se dorește a fi un proces instructiv și este important ca:

- 1) membrii GAL și alte părți interesate să fie strâns asociate cu/ în acest proces;
- 2) obiectivele de evaluare sunt convenite de comun acord;
- 3) rezultatele sunt utilizate pentru îmbunătățirea activității GAL și ca exemplu de bună practică pentru viitor.



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

Mai mult decât atât, rezultatele evaluării pot fi utilizate ca instrument de comunicare pentru a sensibiliza activitatea GAL în comunitate și cu factorii de decizie.

Abordarea Leader reprezintă un pilon inovator din cadrul politicii de dezvoltare rurală a Uniunii Europene, astfel că joacă un rol foarte important în stimularea abordărilor noi ce au caracter inovator în sfera de acțiuni pentru revitalizarea și dezvoltarea zonelor rurale.

Inovația insuflată de abordarea LEADER în zonele rurale, presupune transferul și adaptarea inovațiilor implementate cu succes deja în alte zone, precum și modernizarea cunoștințelor tradiționale sau identificarea de noi soluții la probleme rurale persistente. De asemenea, populația din zonele rurale poate avea un acces mai mare în ceea ce privește activitățile inovative, prin adoptarea de noi tehnologii în domeniul comunicării și al informării.

Programul LEADER prin abordarea sa integrală, presupune consolidarea coerenței teritoriale și implementarea de acțiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea și dezvoltarea economiei rurale, în folosul locuitorilor și al comunităților în ansamblu.

Cea mai importantă etapă în procesul LEADER este reprezentată de faptul că, actorii locali trebuie să inițieze o analiză a măsurilor de dezvoltare rurală actuale, implementate în prezent sau planificate pentru teritoriu. Aplicarea acestor principii presupune implicarea oamenilor reali, care elaborează strategii locale și participă activ la activitățile planificate.

LEADER sprijină categorii de beneficiari și diferite sectoare care sunt susținute într-o măsură limitată de alte programe de finanțare. Astfel, programul LEADER se bazează pe implementarea unor strategii de dezvoltare zonale (locale), pe înființarea unor parteneriate public-private, pe acțiuni integrate realizate prin abordarea „de jos în sus”.

Programul LEADER încurajează participarea activă a actorilor locali în procesul de dezvoltare a comunităților din care fac parte, realizându-se o dezvoltare echilibrată a teritoriului, bazată pe nevoi reale. Se stimulează astfel abordările noi, inclusiv a ideilor inovative implementate cu succes în alte zone.

Se încurajează de asemenea, adoptarea unui set coerent de măsuri, ce vor fi adaptate priorităților specifice din teritoriul fiecărui GAL și în același timp, valorificarea potențialului autentic local al teritoriului, ce vor facilita implementarea proiectelor inovative, multisectoriale și transversale. Se pune astfel accentul pe stimularea parteneriatelor, transferul de cunoștințe și implementarea inițiativelor inovative, dar mai ales, pe implicarea reală a cetățenilor în deciziile strategice.

Inovarea trebuie să fie evaluată cu referire la situația locală, ca o abordare inovatoare la nivelul teritoriului acoperit de GAL și care este posibil să fie existentă în alt teritoriu. Măsurile cu caracter inovativ implementate prin LEADER trebuie să fie în concordanță cu obiectivele prestabilite în strategie și totodată să aducă valoare adăugată și/sau impact economic, social, cultural și natural în teritoriu.

Astfel, pentru evaluarea strategiei de dezvoltare locală s-a folosit o combinație între studiul documentelor, colectarea și analiza datelor administrative și ancheta pe bază de chestionar pentru verificarea funcționării logicii de intervenție.



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

În timp ce studiul documentelor reprezintă o metodă transversală pentru totalitatea întrebărilor de evaluare, colectarea și analiza datelor administrative fundamentează abordarea metodologică atribuită întrebărilor de evaluare.

Colectarea și analiza datelor administrative permit concentrarea pe aspectele procedurale (ex. analiza apelurilor de proiecte, măsuri lansate, număr de proiecte contractate și/sau finalizate) și pe realizările (ex. analiza indicatorilor financiari, de realizare și de rezultat).

Pentru studiul documentelor au fost utilizate atât documente în legătură cu strategia (cereri de finanțare, ghiduri, modificări de SDL, situații centralizate ale proiectelor, site-ul GAL ECB, dar și alte documente considerate relevante de evaluatori).

Ancheta pe bază de chestionar a urmărit de asemenea colectarea de informații necesare pentru a răspunde întrebărilor de evaluare. A fost întocmit un număr de 160 chestionare adresat beneficiarilor direcți și indirecti din teritoriul GAL ECB.

În cazul celor 3 tipuri de respondenți (beneficiari direcți, beneficiari indirecti și membri care fac parte din parteneriatul GAL), chestionarele au cuprins întrebări închise (cu răspunsuri prestabilite), pentru a sprijini obținerea de informații relevante în raport cu temele obligatorii incluse în actualul exercițiu de evaluare a implementării SDL, desfășurat de GAL ECB.

Pentru evaluarea SDL a fost utilizat un mix de metode și tehnici, cantitative și calitative, care să asigure complementaritatea datelor obținute, pentru a asigura o înțelegere sporită a rezultatelor obținute prin intermediul fiecărei metode, respectiv tehnici utilizate. Informațiile colectate prin studiul documentelor/analiza datelor administrative oferă o bază importantă de înțelegere a contextului de implementare a intervențiilor, a progresului implementării strategiei, a factorilor care au influențat pozitiv sau negativ implementarea SDL 2014-2020 și rezultatele obținute, a dinamicii mediului socioeconomic cu relevanță pentru obiectivele strategiei.

Ancheta pe bază de chestionar a urmărit colectarea de informații la nivelul mai multor factori interesați (beneficiari direcți de fonduri și indirecti, membri în parteneriatul GAL), fiind o anchetă de tip exploratoriu. La nivelul beneficiarilor direcți și indirecti, membrilor în parteneriatul GAL, tipul de eșantionare a fost unul de disponibilitate, dar cu o împărțire pe cote la nivelul celor 16 UAT-uri din teritoriul GAL.

Cele șase teme și întrebările de evaluare detaliate în continuare reprezintă elemente obligatorii a fi incluse în cadrul prezentului raport de evaluare a implementării SDL desfășurat de către GAL.

TEMA I: Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală
--

Întrebări de evaluare:

- | |
|--|
| <p>1.1. În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală a fost relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?</p> <p>1.2. Cât de coerentă a fost logica intervenției care a stat la baza strategiei de dezvoltare locală?</p> |
|--|



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

TEMA II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea Obiectivului de dezvoltare rurală 1 din strategie: Favorizarea competitivității agriculturii, prevăzute de strategie

Întrebări de evaluare:

2.1 În ce măsură a contribuit strategia la favorizarea competitivității agriculturii în teritoriul GAL?

TEMA III. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea Obiectivului de dezvoltare rurală 2 din strategie: Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice

Întrebări de evaluare:

3.1 În ce măsură a contribuit strategia la asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice în teritoriul GAL?

TEMA IV. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea Obiectivului de dezvoltare rurală 3 din strategie: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Întrebări de evaluare:

4.1 În ce măsură a contribuit strategia la obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă în teritoriul GAL?

TEMA V: Valoarea adăugată datorată metodei LEADER

Întrebarea de evaluare

5. Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER ? (dezvoltarea capitalului social local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernancei locale)

TEMA VI. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B

Întrebarea de evaluare:

6. În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

TEMA DE EVALUARE I: Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală			
Criteria de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
<ul style="list-style-type: none"> - Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel/ s-au modificat? - Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi? 	1. În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală a fost relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?	<ul style="list-style-type: none"> - Numărul de nevoi din cadrul SDL revizuite - Numărul de măsuri din cadrul SDL revizuite 	<ul style="list-style-type: none"> Studiul documentelor Observația Chestionar
<ul style="list-style-type: none"> - Activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora au fost suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)? - Au fost definiți indicatorii de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifci, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)? 	2. Cât de coerentă a fost logica intervenției care a stat la baza Strategiei de Dezvoltare Locală?	<ul style="list-style-type: none"> - Numărul de măsuri /activități de sprijin prevăzute în SDL - Numărul de indicatori realizați pentru fiecare măsură în parte 	<ul style="list-style-type: none"> Studiul documentelor Observația Chestionar
TEMA DE EVALUARE II: Contribuția operațiunilor realizate la atingerea Obiectivului de dezvoltare rurală 1 din strategie: Favorizarea competitivității agriculturii, prevăzute de strategie			
<ul style="list-style-type: none"> - Au fost create măsuri dedicate dezvoltării exploatațiilor agricole - proiectele au promovat inovarea, clima și protecția mediului - au fost create locuri de muncă în cadrul exploatațiilor sprijinite 	3. În ce măsură a contribuit strategia la favorizarea competitivității agriculturii în teritoriul GAL?	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de proiecte selectate - Număr exploatații/întreprinderi sprijinite - Număr locuri de muncă create 	<ul style="list-style-type: none"> Studiul documentelor Observația Chestionar



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

<p>- constituirea și promovarea formelor asociative, respectiv facilitarea cooperării actorilor implicați în sectorul agricol și alimentar</p>		<p>- Număr de proiecte care conțin componente de protecția mediului, clima și inovare - Număr de fermieri instruiți - Numar total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare</p>	
<p>TEMA DE EVALUARE III: Contribuția operațiunilor realizate la atingerea Obiectivului de dezvoltare rurală 2 din strategie: Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice</p>			
<p>- SDL a creat oportunitatea de implementare a proiectelor în domeniul gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice - Au fost create măsuri care au promovat inovarea, clima și protecția mediului</p>	<p>3.1 În ce măsură a contribuit strategia la asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice în teritoriul GAL?</p>	<p>- Număr proiecte care vizează domeniul gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice - Numar de IMM-uri sprijinite - Locuri de munca create</p>	<p>Studiul documentelor Observația Chestionar</p>
<p>TEMA DE EVALUARE IV: Contribuția operațiunilor realizate la atingerea Obiectivului de dezvoltare rurală 3 din strategie: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă</p>			
<p>Au fost create măsuri dedicate dezvoltării întreprinderilor mici/dezvoltării locale Au fost sprijinite întreprinderile mici A crescut diversitatea afacerilor în mediul rural</p>	<p>4.1 În ce măsură a contribuit strategia la obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și</p>	<p>Numărul măsurilor dedicate dezvoltării întreprinderilor mici Numărul măsurilor dedicate dezvoltării</p>	<p>Studiul documentelor Observația Chestionar</p>



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

<p>Au fost create locuri de muncă în cadrul întreprinderilor sprijinite</p>	<p>menținerea de locuri de muncă în teritoriul GAL?</p>	<p>locale/infrastructurilor sociale Numărul întreprinderilor mici sprijinite Număr persoane care beneficiază de servicii îmbunătățite Numărul locurilor de muncă create în cadrul întreprinderilor sprijinite</p>	
TEMA DE EVALUARE V: Valoarea adăugată datorată metodei LEADER			
<ul style="list-style-type: none"> - Capitalul social s-a îmbunătățit - Governanța locală s-a îmbunătățit la nivel local - Rezultele implementării SDL au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie 	<p>5. Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER ? (dezvoltarea capitalului social local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER - Percepția actorilor locali privind rezultatele SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER - Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei LEADER 	<p>Studiul documentelor Observația Chestionar</p>
TEMA DE EVALUARE VI: Contribuția SDL la aria de intervenție 6B			



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

<ul style="list-style-type: none">- Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite- Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut- Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă- Număr de proiecte/inițiative susținute prin SDL	6. În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?	<ul style="list-style-type: none">- Număr populației rurale (inclusiv copii) care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite- Număr de proiecte care vizează valorificarea energiei regenerabile (ex: iluminat cu panouri solare),- Număr de locuri de muncă nou create in cadrul proiectelor sprijinite LEADER- Număr de proiecte/inițiative susținute prin SDL	Studiul documentelor Observația Chestionar
--	--	--	--



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

5. ANALIZA DE ANSAMBLU A EFICACITĂȚII SDL

5.1. Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL

Fonduri FEADR:

NR. CRT.	Măsuri SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat la momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul din momentul evaluării	Eficacitate financiară
1	M1/ 1C: Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB	38.684,56	19.308,58	19.261,49	99,75%
2	M2 / 2A: Investiții în exploatații agricole	700.127,57	738.551,84	738.205,82	99,95%
3	M3/2B : Tinerii agricultori din teritoriul GAL ECB	240.000	280.000	280.000,00	100%
4	M4 /3A: Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative.	50.804,85	18.109,71	18.109,71	100%
5	M5 / 6A: Sprijin pentru activități inovative neagricole	400.000	710.894,60	648.763,69	91%
6	M6 / 6A: Sprijin pentru diversificarea activităților neagricole din GAL ECB	150.000	178.009,12	178.009,12	100%
7	M7 / 6B: Inovarea infrastructurii sociale	150.000	36.691	36.453,35	99%



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

8	M8/6B: Sprijin pentru dezvoltarea rurala in teritoriului GAL ECB	824.485,27	1.140.078,61	1.041.960,42	91,39%
	TOTAL	2.554.102,25	3.121.643,46	2.960.763,60	97,63%

Fonduri EURI:

NR. CRT.	Măsurile SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat la momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul din momentul evaluării	Eficacitate financiară
1	M5 / 6A: Sprijin pentru activități inovative neagricole	72.576	72.576	70.383,07	96,97%
6	M6 / 6A: Sprijin pentru diversificarea activităților neagricole din GAL ECB	104.712,77	104.712,77	83.770,13	79%
	TOTAL	177.288,77	177.288,77	154.153,20	86,95%

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

5.2 Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție

Domeniu de intervenție	Măsura	Indicator de rezultat propuși	Indicator de rezultat îndepliniți	Eficacitate
1C) Incurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier.	M1 / 1C: Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB	Indicator obligatoriu: Nr total al participanților instruiți: minim 45	45 participanți	100%
		Indicator suplimentar: Proiecte care includ activități medii și clima, Inovare- 1	Proiecte care includ activități medii și clima, Inovare- 1	100%
2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea sporirii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole.	M2 / 2A: Investiții în exploatații agricole	Indicator obligatoriu: Numărul de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți: minim 4	12 exploatații agricole / beneficiari sprijiniți	240%
		Indicator suplimentar: Minim de 5 locuri de muncă	Locuri de muncă create: 14	280%
2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor	M3/2B:Tinerii agricultori din teritoriul GAL ECB	Indicator obligatoriu: Numărul de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți: 6	6 exploatații agricole / beneficiari sprijiniți	116%
		Indicator suplimentar: Locuri de muncă - 6	Locuri de muncă create: 6	100%
3A) Îmbunătățirea competitivității	M4 /3A: Sprijin pentru	Indicator obligatoriu:	5 beneficiari sprijiniți	140%

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

	inovative neagricole, prin criteriile de selectie specifice fiecărei masuri			
5D) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură	<p>Pentru aceste domenii de interventie nu au fost prevazute masuri dedicate in SDL, dar sunt prezente in cadrul Fiselor Masurilor M1 / 1C: Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB</p> <p>M2/2A Investitii in exploataii agricole respectiv</p> <p>M5 / 6A: Sprijin pentru activitati inovative neagricole, prin criteriile de selectie specifice fiecărei masuri</p>	<p>Indicator obligatoriu: Nr total al participantilor instruiti: minim 45</p> <p>Numarul de exploataii agricole / beneficiari sprijiniti: minim 4</p> <p>Locuri de munca create: 5</p> <p>Indicator suplimentar: M1/1C - Proiecte care includ activitati mediu si clima, Inovare- 1</p> <p>M2/2A - Minim de 5 locuri de munca</p> <p>M5/6A - Numar de IMM- uri sprijinite</p>	<p>45 participanți</p> <p>12 exploataii agricole / beneficiari sprijiniti</p> <p>10 locuri de munca create</p> <p>M1/1C -Proiecte care includ activitati mediu si clima, Inovare- 1</p> <p>M2/2A - Locuri de munca create: 14</p> <p>M5/6A - Numar de IMM- uri sprijinite - 9</p>	<p>100%</p> <p>240%</p> <p>100%</p>
6A) Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a	M5 / 6A: Sprijin pentru activitati	Indicator obligatoriu: Locuri de munca create: 5	Locuri de munca create - 10	200%

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.	inovative neagricole	Indicator suplimentar: M5/6A - Numar de IMM- uri sprijinite	IMM- uri sprijinite - 9	100%
	M6 / 6A: Sprijin pentru diversificarea activitatilor neagricole din GAL ECB	Indicator obligatoriu: Locuri de munca create: 3 Indicator suplimentar: M6/6A- Numar de IMM- uri sprijinite	Locuri de munca create - 8 Numar de IMM- uri sprijinite – 9	266% 100%
6B) Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.	M7 / 6B: Inovarea infrastructurii sociale	Indicator obligatoriu: Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructura îmbunătățită min. 50 pers Indicator suplimentar: -----	421 persoane - populație netă care beneficiază de servicii / infrastructura îmbunătățită	100%
	M8/6B: Sprijin pentru dezvoltarea rurală în teritoriul GALECB	Indicator obligatoriu: Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite min 350 pers Indicator suplimentar: Numar de proiecte care vizează valorificarea energiei regenerabile(ex: iluminat cu panouri solare)	57.759 persoane - populație netă care beneficiază de servicii / infrastructura îmbunătățită Numar de proiecte care vizează valorificarea energiei regenerabile(ex: iluminat cu panouri solare) - 8	100% 100%



PROIECT FINANȚAT DE
UNIUNEA EUROPEANĂ



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

6. RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE

6.1. CADRUL ÎNTREBĂRILOR DE EVALUARE

Cadrul privind întrebările de evaluare reprezintă sistemul logic de întrebări la care evaluarea își propune să răspundă, în cadrul fiecărei teme de evaluare. Cadrul întrebărilor de evaluare este alcătuit din următoarele elemente:

Întrebările de evaluare: acestea identifică elementele asupra cărora evaluarea va trebui să se concentreze și reprezintă modul în care vor fi analizate și demonstrate rezultatele, eficacitatea, eficiența și alte elemente privind implementarea strategiei, considerate relevante.

La întrebările de evaluare se răspunde prin intermediul **criteriilor de evaluare**. Acestea sunt elemente prin care se poate aprecia succesul intervenției, indicând astfel modul cel mai adecvat de a formula un răspuns la întrebarea de evaluare.

6.2. RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE

TEMA DE EVALUARE I. LOGICA INTERVENȚIEI GAL ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI

Teritoriul acoperit de GAL – Ecoul Câmpiei Buzăului include 14 comune și Orașul Pogoanele din Județul Buzău și o comună din Județul Brăila, astfel: Comuna Brădeanu, Comuna CA Rosetti, Comuna Cilibia, Comuna Florica, Comuna Gălbinași, Comuna Glodeanu Sărat, Comuna Glodeanu Siliștea, Comuna Largu, Comuna Luciu, Comuna Padina, Comuna Rușețu, Comuna Smeeni, Comuna Scutelnici, Comuna Țintești și Orașul Pogoanele din Județul Buzău, precum și Comuna Ciocile din Județul Brăila.

Întregul teritoriu al GAL - Ecoul Campiei Buzăului este situat în zona vestică a Regiunii de Dezvoltare SUD – EST, fiind un teritoriu omogen, situat în zona de câmpie a Județului Buzău. **Suprafața totală pe care se întinde teritoriul acoperit de GAL – Ecoul Câmpiei Buzăului este de 1378,96 km² și o populație de 58.180 locuitori, cu o densitate de 42,19 loc/km².**

Teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală Ecoul Câmpiei Buzăului este preponderent agricol, dar cuprinde și suprafețe de alte categorii de folosință: păduri, pășuni, vii și livezi în suprafețe mici.

Localitățile componente ale Grupului de Acțiune Locală Ecoul Câmpiei Buzăului sunt situate în zona de câmpie, ceea ce favorizează cultivarea cerealelor grâu, porumb, orz, secară și a plantelor tehnice. Datorită acestei activități propice (cultivarea cerealelor) au început să se înființeze și să se dezvolte crescătorii de bovine, porcine și păsări în sistem industrial, care au un impact pozitiv asupra teritoriului prin crearea de locuri de muncă.



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

SDL GAL ECB a fost scrisă și depusă în anul 2016, astfel că au intervenit diferite schimbări în ceea ce privește premisele, pe care s-au bazat logica de intervenție și diverse elemente de context local.

Implementarea SDL a presupus convertirea nevoilor identificate în obiective și acțiuni de a răspunde acestor nevoi (realizarea obiectivelor) printr-un set de proiecte și activități.

Prin evaluarea activității GAL și a proiectelor finanțate, se poate stabili dacă logica intervenției a fost corect gândită și ulterior aplicată, influențând astfel calitatea rezultatelor obținute.

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a Grupului de Acțiune Locală „Ecolul Câmpiei Buzăului” pentru perioada 2014-2010 și-a propus atingerea următoarelor obiective, în conformitate cu Obiectivele de dezvoltare rurală prevăzute la art. 4 din Reg. UE nr. 1305/2013:

- 1. Favorizarea competitivității agriculturii**
- 2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice**
- 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.**

Ca obiective specifice, au fost propuse următoarele puncte: stimularea inovării, consolidarea identității locale și a profilului local, îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale, crearea și păstrarea locurilor de muncă în teritoriul LEADER, îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei și membrii minorităților, creșterea competitivității la nivel local, conservarea resurselor și protecția mediului natural, aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.

Pentru acoperirea nevoilor identificate în analizele Diagnostic și Swot din teritoriul GAL Ecolul Câmpiei Buzăului și, implicit, pentru o dezvoltare echilibrată a acestui teritoriu, au fost stabilite următoarele priorități, care vor contribui la o dezvoltare echilibrată a economiei, a activităților din teritoriul GAL Ecolul Câmpiei Buzăului și a creșterii atractivității populației de a rămâne în teritoriul LEADER.

În ceea ce urmează, pentru a verifica coerența și eficacitatea logicii de intervenție, vom analiza obiectivele propuse, rezultatele planificate și rezultatele obținute.

Obiectivul de dezvoltare rurală	Priorități de dezvoltare rurală	Domenii de intervenție	Măsur	Indicatori de rezultat
Obiectivul de dezvoltare rurală 1: Favorizarea	P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură,	1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier.	M1 / 1C: Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB	Numărul total al participanților instruiți: minim 45

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

competitivității agriculturii	silvicultură și zonele rurale.			
Obiective transversale: mediu și climă, inovare.	P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor.	2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea sporirii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole.	M2 / 2A: Investiții în exploatații agricole	Numărul de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți: minim 4
		2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor	M3/2B : Tinerii agricultori din teritoriul GAL ECB	Numărul de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți: 6
	P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.	3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de producători și al organizațiilor interprofesionale	M4 /3A: Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative.	Numărul de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți: 5
Obiectivul de dezvoltare rurală 2: Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale	P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de	-	-	-

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

și combaterea schimbărilor climatice Obiective transversale: mediu și climă, inovare.	agricultură și silvicultură			
	P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic	5C) Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei 5D) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură	Pentru aceste domenii de intervenție nu au fost prevăzute măsuri dedicate în SDL, dar sunt prezente în cadrul Fișelor Măsurilor M1 / 1C: Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB, M2/2A Investiții în exploatații agricole, respectiv M5 / 6A: Sprijin pentru activități inovative neagricole, prin criteriile de selecție specifice fiecărei măsuri	
Obiectivul de dezvoltare rurală 3: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.	6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.	M5 / 6A: Sprijin pentru activități inovative neagricole	Locuri de muncă create: 5
			M6 / 6A: Sprijin pentru diversificarea activităților neagricole din GAL ECB	Locuri de muncă create: 3
		6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.	M7 / 6B: Inovarea infrastructurii sociale	Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructură

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Obiective transversale: mediu și climă, inovare.				imbunatatită min.50 pers
			M8/6B: Sprijin pentru dezvoltarea rurală în teritoriului GAL ECB	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite -min 200 pers.

INDICATORI DE REZULTAT SUPLIMENTARI

Obiectivul de dezvoltare rurală	Priorități de dezvoltare rurală	Domenii de intervenție	Măsuri	Indicatori de rezultat	Indicatori de rezultat suplimentari
Obiectivul de dezvoltare rurală 1: Favorizarea competitivității agriculturii	P1:	1C)	M1 / 1C	- Numărul total al participanților instruiți: minim 45	- Proiecte care includ activități mediu și climă, Inovare
			M2 / 2A	- Numărul de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți: minim 4	- Minim de 5 locuri de muncă
	Obiective transversale: mediu și climă, inovare.			M3/2B	- Numărul de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți: 6

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

	P3	3A)	M4 /3A	Numărul de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți: 5	Număr total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art. 35 din R (UE) nr. 1305/2013 - 1 -Număr de locuri de muncă create- indicator specific LEADER = 1.
Obiectivul de dezvoltare rurală 2: Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice Obiective transversale: mediu și climă, inovare.	P4	-	-	Pentru aceste domenii de intervenție nu au fost prevăzute măsuri dedicate în SDL, dar sunt prezente în cadrul Fiselor Masurilor M1 / 1C: Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB M2/2A Investitii in exploatatii agricole respectiv M5 / 6A: Sprijin pentru activitati inovative neagricole, prin criteriile de selectie specifice fiecărei masuri	
	P5	5C)			
		5D)			
Obiectivul de dezvoltare rurală 3: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv	P6	6A)	M5/ 6A	-Locuri de muncă create: 5	Număr de IMM- uri sprijinite
			M6/ 6A	-Locuri de muncă create: 3	-Număr de IMM sprijinite
		6B)	M7 / 6B	-Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructura imbunatatit min.200 pers	- Număr de locuri de muncă create, indicator specific LEADER= 3

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

<p>crearea și menținerea de locuri de muncă</p> <p>Obiective transversale:</p> <p>mediu și climă, inovare.</p>			M8/6B	Populație netacare beneficiază de servicii / infrastructurii îmbunătățite peste 200 persoane	Număr de proiecte care vizează valorificarea energiei regenerabile (ex: iluminat cu panouri solare) -Număr de locuri de muncă nou create.
--	--	--	-------	---	--

1. În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală a fost relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?

Criterii de evaluare

- Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel/ s-au modificat?
- Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi?

Pentru a putea răspunde acestei întrebări au fost folosite următoarele surse de informații: chestionarul de evaluare, observația și au fost colectate informații din activitățile de animare a teritoriului desfășurate de GAL în perioada 2017-2025. De asemenea, au fost analizate documente administrative relevante scopului urmărit.

Criteriul de evaluare 1

Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel/ s-au modificat?

Indicator țintă: Numărul de nevoi/măsuri din SDL revizuite

La momentul elaborării strategiei, nevoile teritoriului au fost identificate ținându-se cont în primul rând de opinia populației din microregiune (întâlniri de animare, chestionare), dar o parte dintre aceste nevoi au fost influențate de o varietate de alte elemente: nevoia de a răspunde unor cerințe administrative sau de a satisface criteriile de evaluare pentru ca strategia să fie selectată.

Din analiza modificărilor care au intervenit la nivelul SDL au reieșit următoarele:

- modificările intervenite în fișele măsurilor care au fost revizuite au permis o acoperire mai bună a nevoilor, care au stat la baza elaborării SDL și au răspuns într-o măsură mai mare schimbărilor dorite de populația din teritoriul GAL.
- modificările SDL nu au vizat modificări la nivel de obiective și nici nu au presupus eliminarea sau adăugarea unor măsuri.

Practic, nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas aceleași doar ponderea alocărilor financiare s-a modificat pentru satisfacerea nevoilor de la acel moment.



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

Concluzia evaluatorilor:

Puțin relevantă	Relevantă	Foarte relevantă
		√

Criteriul de evaluare 2

Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi?

Indicator țintă: Numărul de măsuri din cadrul SDL revizuite

În perioada cuprinsă între semnarea acordului cadru de finanțare și data de referință a evaluării finale au fost operate 7 modificări de SDL, din care: 5 modificări complexe și 2 modificări administrative/legislative.

Aceste revizuiți au vizat atât modificări în cadrul fișelor măsurilor, cât și modificări care au vizat Planul de finanțare al Strategiei.

Cele mai ample și importante modificări de SDL au fost cele efectuate ca urmare a bonusării suplimentare a alocării financiare a SDL cu suma de **116.757,6 euro**, respectiv suplimentarea alocării financiare a SDL cu fonduri aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI), după cum urmează:

-607,802.21 euro valoare FEADR

-177,288.77 euro valoare EURI.

Practic, în perioada de raportare 2017-2025, au fost făcute revizuiți la nivelul tuturor celor 8 măsuri din SDL.

Modificările de strategie au vizat alinierea la necesitățile identificate pe parcursul implementării acesteia, precum: revizuirea criteriilor de evaluare și selecție, revizuirea criteriilor de eligibilitate în sensul permiterii accesului cât mai multor potențiali beneficiari la fondurile nerambursabile, realocări fonduri la măsurile cu proiecte în așteptare, transferul indicatorilor de rezultat, suplimentarea alocărilor financiare a SDL prin bonusare și cu fonduri de tranziție etc.

Efectele revizuirilor SDL:

- **modificările SDL au avut ca principal efect o mai bună implementare a măsurilor, în acord cu obiectivele stabilite în SDL și cu analiza SWOT;**
- **nu au avut efecte negative la nivelul teritoriului, ci din contră, au răspuns nevoilor socio-economice și potențialului de dezvoltare al teritoriului;**
- **a crescut numărul beneficiarilor sprijiniți, asigurând competitivitatea măsurilor și, implicit, creșterea absorbției fondurilor alocate pe fiecare măsură;**
- **nu au afectat criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora GAL a fost selectat și autorizat.**

În urma aplicării metodelor de evaluare și a datelor colectate, se poate concluziona că implementarea SDL a acoperit într-o mare măsură nevoile identificate la momentul scrierii SDL, ceea ce a dus la înființarea, diversificarea și dezvoltarea întreprinderilor în teritoriul GAL. Performanțele economice ale fermelor mici și ale exploatațiilor agricole au crescut prin dotarea cu utilaje performante și ecologice. De asemenea, au fost încurajați tinerii să înceapă afaceri în



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

agricultură, să își diversifice activitatea și să demareze activități în alte sectoare economice din mediul rural. Consecința a fost reducerea sărăciei și îmbunătățirea serviciilor în mediul rural, crearea de noi locuri de muncă, creșterea calității vieții în teritoriul vizat de strategie.

Majoritatea respondenților au concluzionat că nevoile și necesitățile identificate la momentul scrierii SDL sunt încă aceleași, chiar dacă acestea s-au mai atenuat în ceea ce privește impactul negativ pe care îl au asupra zonei.

Astfel, cu toate că se remarcă anumite îmbunătățiri în ceea ce privește dezvoltarea zonei, nevoile sunt încă presante, iar sumele alocate prin LEADER sunt insuficiente pentru a răspunde și a rezolva toate problemele teritoriului GAL. Raportat însă la procentul proiectelor de dezvoltare rurală finanțate în perioada de programare 2017-2025, participanții au observat o ameliorare și consideră că logica intervenției strategiei este foarte relevantă.

Strategia a avut nevoie de o capacitate de adaptabilitate la nevoile comunității, importante fiind rezultatele finale și efectele lor asupra comunității.

Astfel, s-au finanțat mai multe proiecte decât s-au prevăzut inițial în cadrul unor măsuri, oferindu-se oportunitatea cât mai multor beneficiari să acceseze finanțări, realocându-se sumele rămase neutilizate la alte măsuri care au fost suprasolicitate.

Intervențiile realizate au un grad mare de relevanță în raport cu nevoile teritoriului, implementarea acestor proiecte fiind facilitată de experiența specifică LEADER acumulată de beneficiari în perioada anterioară de programare și de utilizarea unor proceduri clare și unitare specifice GAL pentru selectarea proiectelor.

Concluzia evaluatorilor:

Puțin relevantă	Relevantă	Foarte relevantă
		√

2. Cât de coerentă a fost logica intervenției care a stat la baza Strategiei de Dezvoltare Locală?

Criterii de evaluare:

- Activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora au fost suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)?

- Au fost definiți indicatorii de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifci, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?

Indicatori:

- Numărul de măsuri /activități de sprijin prevăzute în SDL
- Numărul de indicatori realizați pentru fiecare măsură în parte.

Strategia de Dezvoltare Locală a fost elaborată ca răspuns la un apel, bazându-se pe un format predefinit și prin urmare a fost influențată de o varietate de elemente: nevoia de a răspunde unor cerințe administrative, de a satisface criteriile de evaluare pentru a fi selectate, de a adresa toate

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

nevoile identificate în cadrul teritoriului GAL, de a menține o abordare generală și a nu crea un cadru rigid etc. Astfel de elemente și diverse altele pot genera devieri de la o structură clară a logicii de intervenție a strategiei, putând duce la situații în care elemente importante ale strategiei devin neclare sau sunt omise. Totodată, strategia a fost elaborată cu destul de mult timp în urmă (2015-2016) și prin urmare este necesar să se țină cont de schimbările survenite în ceea ce privește premisele pe care s-a bazat logica de intervenție și diversele elemente de context local intervenite pe parcursul perioadei de implementare a SDL.

INDICATORI GAL ECOUL CAMPIEI BUZĂULUI

NR. CRT	MASURA	INDICATOR OBLIGATORIU	INDICATOR SUPPLEMENTAR	INDICATORI REALIZATI
1.	M1/1C TRANSFER DE CUNOSTINTE SI ACTIUNI DE INFORMARE PENTRU LOCUITORII DIN TERITORIUL GAL ECB	Numar participanti instruiti –minim 45	Proiecte care includ activitati mediu si clima, Inovare- 1	Numar participanti instruiti –45 Proiecte care includ activitati mediu si clima, Inovare- 1
2.	M2/2A INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE	Număr de exploatații/întreprinderi sprijinite- minim 4.	In cadrul acestei masuri se vor crea un numar minim de 5 locuri de munca	Număr de exploatații/întreprinderi sprijinite- 12 Locuri de munca create: 14
3.	M3/2B TINERII AGRICULTORI DIN TERITORIUL GAL ECB	Număr de exploatații/întreprinderi sprijinite 6.	Indicator specific LEADER-crearea de locuri de munca 6 in cadrul acestei masuri.	Număr de exploatații/întreprinderi sprijinite -7 Indicator specific LEADER-crearea de locuri de munca 6 in cadrul acestei masuri- 6
4.	M4/3A SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE	Numarul de exploatații agricole /beneficiari sprijiniti: 5	-Numar total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art. 35 din R (UE) nr. 1305/2013 - 1 -Număr de locuri de munca create- indicator specific LEADER = 1.	-Numarul de exploatații agricole /beneficiari sprijiniti: 7 -Numar total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art. 35 din R (UE) nr. 1305/2013 – 1 -Număr de locuri de munca create- indicator specific LEADER = 2
5.	M5/6A SPRIJIN PENTRU ACTIVITATI	Locuri de munca create: 5	Numar de IMM-uri sprijinite.	Locuri de munca create: 10

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

	INNOVATIVE NEAGRICOLE			Numar de IMM- uri sprijinite- 9
6.	M6/6A SPRIJIN PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR NEAGRICOLE	Locuri de munca create: 3	Număr de IMM sprijinite.	Locuri de munca create: 8 Numar de IMM- uri sprijinite-9
7.	M7/6B INOVAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE	Populatie neta care beneficiaza de servicii / infrastructura imbunatatit min. 50 pers	-	Populatie neta care beneficiaza de servicii / infrastructura imbunatatit -421 persoane
8.	M8/ 6B SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA RURALA IN TERITORIUL GAL ECB	Populatie neta care beneficiaza de servicii / infrastructuri imbunatatite min 350 pers	Numar de proiecte care vizeaza valorificarea energiei regenerabile(ex: iluminat cu panouri solare)	Populatie neta care beneficiaza de servicii / infrastructuri imbunatatite- 57.759 persoane Numar de proiecte care vizeaza valorificarea energiei regenerabile- 8 Suplimentar, s-au realizat 6 locuri de muncă

Conform tabelului privind indicatorii GAL ECB atașat mai sus, logica intervenției care a stat la baza Strategiei de Dezvoltare Locală este foarte coerentă, întrucât au fost îndepliniți indicatorii propuși obligatori și suplimentari, chiar depășiți în cazul majorității măsurilor din SDL, ceea ce înseamnă că au fost acoperite nevoile teritoriului, rezultatele fiind cele așteptate, fiind reprezentative pentru cetățenii din teritoriul GAL.

Concluzia evaluatorilor:

Puțin coerentă	Coerentă	Foarte coerentă
		√

TEMA DE EVALUARE II: Contribuția operațiunilor realizate la atingerea Obiectivului de dezvoltare rurală 1 din strategie: Favorizarea competitivității agriculturii, prevăzute de strategie

2.1. În ce măsură a contribuit strategia la favorizarea competitivității agriculturii în teritoriul GAL?

Criterii de evaluare:

- au fost create măsuri dedicate dezvoltării exploatațiilor agricole
- au fost create locuri de muncă în cadrul exploatațiilor sprijinite

Indicatori:



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

- Număr măsuri dedicate dezvoltării exploatațiilor agricole
- Număr exploatații/întreprinderi sprijinite
- Număr locuri de muncă create

În continuare, sunt prezentate valorile indicatorilor separat pentru fiecare Prioritate de dezvoltare rurală, Domeniu de Intervenție și pe fiecare măsură în parte în secțiunea specifică fiecărui domeniu de intervenție, după cum urmează:

1. Prioritățile de dezvoltare locală: P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si zonele rurale.

Domeniul de intervenție: 1C) Incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii si a formarii profesionale in sectoarele agricol si forestier.

- GAL a creat Măsura M1/1C: Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB.
- pe această măsură a fost implementat 1 proiect cu o valoare totală nerambursabilă de 19.261,49 euro
- număr de participanți instruiți - 45 persoane
- număr de proiecte care conțin componente de protecția mediului, clima și inovare -1.

2. Prioritățile de dezvoltare locală: P2: Cresterea viabilitatii fermelor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor.

2.1. Domeniul de intervenție: 2A) Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatațiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatațiilor, in special in vederea sporirii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole.

- GAL a creat Măsura M2/2A - Investitii in exploatații agricole
- pe această măsură au fost implementate 12 proiecte cu o valoare totală nerambursabilă de 738.205,82 euro
- Număr exploatații/întreprinderi sprijinite - 12
- Număr locuri de muncă create – 14
- număr de proiecte care conțin componente de protecția mediului, clima și inovare -12

2.2. Domeniul de intervenție: 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor

- GAL a creat Măsura M3/2B - TINERII AGRICULTORI DIN TERITORIUL GAL ECB



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

- pe această măsură au fost implementate 7 proiecte cu o valoare totală nerambursabilă de 280.000 euro
- Număr exploatații/întreprinderi sprijinite - 7
- Număr locuri de muncă create – 6

3.Prioritatea de dezvoltare locală: P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare si comercializare a produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura.

Domeniul de interventie: 3A) Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale

- GAL a creat Măsura M4/3A - Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative.
- pe această măsură a fost implementat 1 proiect cu o valoare totală nerambursabilă de 18.109,71 euro
- Număr exploatații/întreprinderi sprijinite - 7
- Număr locuri de muncă create – 2
- Număr de proiecte care conțin componente de protecția mediului, clima și inovare -1
- Numar total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare - 1.

Analizând datele colectate prin aplicarea mixtului de metode și instrumente folosite, concluzionăm faptul că strategia GAL ECB a contribuit la favorizarea competitivității agriculturii în teritoriul GAL.

Concluzia evaluatorilor

În mică măsură	În medie măsură	În mare măsură
		√

TEMA DE EVALUARE III: Contribuția operațiunilor realizate la atingerea Obiectivului de dezvoltare rurală 2 din strategie: Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice

3.1. În ce măsură a contribuit strategia la asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice în teritoriul GAL?

Criterii de evaluare:

- SDL a creat oportunitatea de implementare a proiectelor în domeniul gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

- Au fost create măsuri care au promovat inovarea, clima și protecția mediului.

Indicatori:

- Număr proiecte care vizează domeniul gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice
- Numar de IMM- uri sprijinite
- Locuri de munca create

În continuare, sunt prezentate valorile indicatorilor separat pentru fiecare Prioritate de dezvoltare rural, Domeniu de Intervenție și fiecare măsură în parte în secțiunea specifică fiecărui domeniu de intervenție, după cum urmează:

Prioritățile de dezvoltare locală: P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic

Domeniile de intervenție:

- 5C) Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei

- 5D) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură

- GAL a creat un număr de 3 măsuri pe domeniul 5D), după cum urmează:

1. Măsura M1/1C- Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB. (această măsură a fost analizată anterior)

2. Măsura M2/2A - Investitii in exploatatii agricole respectiv (această măsură a fost analizată anterior)

3. Măsura M5/6A - Sprijin pentru activitati inovative neagricole.

- pe Măsura M5/6A au fost implementate 9 proiecte cu o valoare totală nerambursabilă de 787.017,82 euro (FEADR+EURI)

- Numar de IMM- uri sprijinite - 9

- Locuri de munca create - 10

Analizând datele colectate prin aplicarea mixtului de metode și instrumente folosite, concluzionăm faptul că strategia GAL ECB a contribuit la asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice în teritoriul GAL.

Concluzia evaluatorilor

În mică măsură	În medie măsură	În mare măsură
		√



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

TEMA DE EVALUARE IV: Contribuția operațiunilor realizate la atingerea Obiectivului de dezvoltare rurală 3 din strategie: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

4.1. În ce măsură a contribuit strategia la obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă în teritoriul GAL?

Criterii de evaluare:

Au fost create măsuri dedicate dezvoltării întreprinderilor mici/dezvoltării rurale

Au fost sprijinite întreprinderile mici

A crescut diversitatea afacerilor în mediul rural

Au fost create locuri de muncă în cadrul întreprinderilor sprijinite

Indicatori:

Numărul măsurilor dedicate dezvoltării întreprinderilor mici

Numărul măsurilor dedicate dezvoltării locale/infrastructurilor sociale

Numărul întreprinderilor mici sprijinite

Număr persoane care beneficiază de servicii îmbunătățite

Numărul locurilor de muncă create în cadrul întreprinderilor sprijinite

În continuare, sunt prezentate valorile indicatorilor separat pentru fiecare Prioritate de dezvoltare rurală, Domeniu de Intervenție și fiecare măsură în parte în secțiunea specifică fiecărui domeniu de intervenție, după cum urmează:

Prioritățile de dezvoltare locală: P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii săraciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Domeniile de intervenție:

- 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.

- 6B) Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

GAL a creat un număr de două măsuri pe domeniul 6A, după cum urmează:

1. Măsura M5/6A- Sprijin pentru activități inovative neagricole (această măsură a fost analizată anterior)

2. Măsura M6/6A - Sprijin pentru diversificarea activităților neagricole din GAL ECB.

- pe această măsură au fost implementate 9 proiecte cu o valoare totală nerambursabilă de 284.712,77 euro (FEADR+EURI).

Numărul măsurilor dedicate dezvoltării întreprinderilor mici/dezvoltării rurale - 2

Numărul întreprinderilor mici sprijinite - 16

Numărul locurilor de muncă create în cadrul întreprinderilor sprijinite - 16



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

GAL a creat un număr de două măsuri pe domeniul 6B, după cum urmează:

1. Măsura M7/6B - Inovarea infrastructurii sociale
2. Măsura M8/6B - Sprijin pentru dezvoltarea rurala in teritoriului GAL ECB.

1. Pe Măsura M7/6B - Inovarea infrastructurii sociale a fost implementat 1 proiect cu o valoare totală nerambursabilă de 36.691euro

- număr persoane care beneficiază de servicii sociale îmbunătățite – 421 persoane.

2. Pe Măsura M8/6B - Sprijin pentru dezvoltarea rurala in teritoriului GAL ECB au fost implementate 28 proiecte cu o valoare totală nerambursabilă de 1.135.973,14 euro

- număr persoane care beneficiază de de servicii / infrastructuri imbunatatite imbunătățite – 57.759 persoane.

- număr de proiecte care vizează valorificarea energiei regenerabile- 8

- locuri de muncă create – 6.

Analizând datele colectate prin aplicarea mixtului de metode și instrumente folosite, concluzionăm faptul că strategia GAL ECB a contribuit la obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă în teritoriul GAL.

Concluzia evaluatorilor

În mică măsura	În medie măsură	În mare măsură
		√

TEMA DE EVALUARE V: Valoarea adăugată datorată metodei LEADER

5.1. Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER ? (dezvoltarea capitalului social local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale)?

Criterii de evaluare:

- Capitalul social s-a îmbunătățit
- Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local
- Rezultele implementării SDL au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie

Indicatori:

- Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

metodei LEADER

- Percepția actorilor locali privind rezultatele SDL mai bune datorită aplicării

metodei LEADER

- Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării

metodei LEADER

O temă importantă a evaluării se referă la analiza **valorii adăugate a abordării LEADER** și a efectelor acesteia asupra sistemelor socio-economice locale. Pentru a analiza și evidenția valoarea adăugată datorată abordării LEADER, este necesară o atenție deosebită privind următoarele aspecte:

- în primul rând, scopul urmărit prin intervenția SDL;

- elemente potențiale de capital social: învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes comun etc;

- potențiale rezultate datorate abordării LEADER: gradul de inovare în cadrul proiectelor, efectul sinergic și de pârgie în ceea ce privește generarea de noi inițiative, o promovare sporită a inițiativelor de către rețelele locale etc.;

- potențiale elemente de administrare locală îmbunătățită: îmbunătățirea gestionării funcțiilor administrative etc.

Valoarea adăugată a inițiativei LEADER este generată prin:

(1) Implementarea SDL și operaționalizarea sub forma proiectelor și a rezultatelor și impacturilor generate de acestea;

(2) Mecanismul de implementare SDL, mai exact, setul de reguli, proceduri și măsuri administrative care asigură concretizarea obiectivelor strategiei;

(3) Sprijin pentru consolidarea capacităților/animare: capacitatea GAL de a anima (mai exact, toate operațiunile acestuia care nu sunt legate direct de proiect, care urmăresc să sporească gradul de sensibilizare, disponibilitatea și capacitățile de cooperare și de colaborare în rețea ale localnicilor în vederea contribuției la dezvoltarea zonei lor).

Toate cele trei componente, implementarea strategiei, sprijinul acordat pentru consolidarea capacităților/animare și mecanismul de implementare la ambele niveluri sunt strâns interconectate. Aceste trei elemente formează un întreg inseparabil. În timp ce mecanismul de implementare se referă la norme, proceduri și măsuri de control, animarea se referă la dezvoltarea capacităților la nivel individual, organizațional și social.

Privind valoarea adăugată a abordării LEADER asupra GAL-urilor poate fi privită din mai multe perspective:

- Întărirea capitalului social și uman, exprimată printr-un nivel sporit de încredere, dezvoltarea de noi competențe și capacități, făcând comunitatea mai rezistentă și adaptabilă schimbărilor;

- Îmbunătățirea guvernării locale prin implicarea comunității în procesul de luare a deciziilor, rolul GAL-ului în guvernarea pe mai multe niveluri și capacitatea sa de a gestiona fonduri publice-private;



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

- Îmbunătățirea rezultatelor proiectului datorită intensificării influenței GAL, a proiectelor durabile, a promotorilor de noi proiecte și a proiectelor inovatoare la nivel local.

Metoda LEADER reprezintă aplicarea combinată a principiilor acesteia:

- (1) strategii de dezvoltare locală pe zone;
- (2) abordare ascendentă;
- (3) parteneriate public-private;
- (4) abordare multisectorială;
- (5) inovare;
- (6) colaborarea în rețea;
- (7) cooperare teritorială.

Aceste principii operaționale sunt strâns interconectate. Este greu de imaginat că un singur principiu (de exemplu, abordarea multisectorială) ar fi valorificat în cazul în care celelalte principii ar fi neglijate. Explorarea aplicării metodei LEADER din perspectiva tuturor celor șapte principii va oferi o imagine completă privind gradul de consecvență cu care a fost aplicată metoda.

Astfel, în cadrul GAL Ecoul Câmpiei Buzăului valoarea adăugată a metodei LEADER poate fi creionată prin faptul că s-a încurajat participarea activă a actorilor locali în procesul de dezvoltare a comunităților din care fac parte, realizându-se o dezvoltare echilibrată a teritoriului, bazată pe nevoi reale. S-au stimulat astfel abordările noi, inclusiv a ideilor inovative implementate cu succes în alte zone.

Necesitatea redirectionării sumelor către măsurile din SDL, s-a impus întrucât au existat multe solicitări în teritoriul GAL, fiind măsuri care au adus un plus de valoare adăugată prin caracterul inovativ. Aceste măsuri au vizat încurajarea și susținerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru înființarea și/sau dezvoltarea activităților neagricole în comunele din teritoriul GAL ECB, adresându-se exclusiv acelor activități sau operațiuni deficitare din teritoriu, precum și tuturor cetățenilor din teritoriu.

De asemenea, valoarea adăugată a metodei LEADER rezulta din numărul proiectelor implementate prin intermediul SDL GAL, care au contribuit la:

- stimularea inovării
- consolidarea, îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale
- crearea locurilor de muncă în teritoriul LEADER
- îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, membrii minorităților și alte persoane defavorizate din comunitățile GAL ECB
- creșterea competitivității la nivel local
- conservarea resurselor și protecția mediului natural,
- participarea populației rurale la activități de informare și transfer de cunoștințe care a condus la îmbunătățirea nivelului de cunoștințe în domeniul vizat
- încurajarea tinerilor din teritoriul LEADER al GAL ECB de a continua tradiția de cultivare a legumelor și pepenilor, dar și de susținerea și promovarea asociativității în vederea pătrunderii pe



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

piețele naționale și europene pentru a comercializa produsele agricole la un preț mai ridicat și, implicit, crearea de noi locuri de muncă

- încurajarea și susținerea cooperativelor
- îmbunătățirea accesibilității populației din teritoriul GAL la diferite servicii, conform standardelor europene
- diversificarea activităților culturale și recreative ale populației.
- aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.

Analizând datele colectate prin intermediul chestionarelor și prin aplicarea celorlalte metode și instrumente folosite, concluzionăm faptul că strategia GAL ECB a adus un plus de valoare adăugată în teritoriul acoperit de SDL datorită abordării LEADER.

Concluzia evaluatorilor:

În mică măsură	În medie măsură	În mare măsură
		√

TEMA DE EVALUARE VI: Contribuția SDL la aria de intervenție 6B

61. În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?

Criterii de evaluare:

- Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite
- Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut
- Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă
- Număr de proiecte/inițiative susținute prin SDL

Indicatori:

- Număr populației rurale (inclusiv copii) care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite
- Număr de proiecte care vizează valorificarea energiei regenerabile (ex: iluminat cu panouri solare),
- Număr de locuri de muncă nou create in cadrul proiectelor sprijinite LEADER
- Număr de proiecte/inițiative susținute prin SDL.

Un obiectiv comun al evaluării implementării strategiilor de dezvoltare locală este acela de a contribui la evaluarea LEADER la nivel PNDR (evaluarea contribuției PNDR la aria de intervenție 6B *Promovarea dezvoltării locale în zonele rurale*) .

Evaluarea contribuției PNDR la aria de intervenție 6B Promovarea dezvoltării locale în zonele rurale

Aria de intervenție	Întrebare de evaluare	Criterii de evaluare	Indicatori comuni de rezultat (Aria de intervenție 6B)
6B Promovarea dezvoltării locale în zonele rurale	În ce măsură au sprijinit intervențiile PNDR dezvoltarea locală în zonele rurale?	<p>Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite</p> <p>Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut</p> <p>Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă</p> <p>Număr de proiecte/inițiative susținute prin SDL</p>	<p>Număr populației rurale (inclusiv copiii) care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 58.180 locuitori</p> <p>Număr de proiecte care vizează valorificarea energiei regenerabile - 8</p> <p>Număr de locuri de muncă nou create in cadrul proiectelor sprijinite LEADER- 6</p> <p>Număr de proiecte/inițiative susținute prin SDL -29 proiecte</p>

Analizând datele colectate prin intermediul chestionarelor și prin aplicarea celorlalte metode și instrumente folosite, concluzionăm faptul că strategia a sprijinit dezvoltarea locală în teritoriul GAL ECB.

Concluzia evaluatorilor:

În mică măsură	În medie măsură	În mare măsură
		√



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

7. FACTORII DE SUCCES ȘI EȘEC ÎN IMPLEMENTAREA SDL

Factori de succes în implementarea SDL:

- Gradul de pregătire ridicat al personalului GAL și al liderilor locali implicați în implementarea SDL;

- Eficiența ridicată a animării dovedită prin sesiunile de depunere de proiecte supralicite;
- Coeziunea parteneriatului ridicată;
- Calitatea ridicată a procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivelul GAL;
- Strategia a cuprins măsuri care contribuie la crearea de valoare adăugată în teritoriu;
- Experiența în implementare a angajaților care se află la a doua implementare a SDL;
- Adaptarea modalităților de comunicare la tendințele actuale prin prezența sporită în mediul

on-line : site propriu, pagină de facebook, anunțuri în presa online și scrisă pentru promovarea strategiei;

- Colaborarea bună cu actorii cheie implicați în implementarea SDL : OJFIR județene, CDRJ, RNDR, Serviciul LEADER, Autoritatea de Management, firme de consultanță, solicitanții și beneficiarii de proiecte;

- Disponibilitatea echipei GAL de a consilia aplicanții pentru a asigura conformitatea cererilor de finanțare și a cererilor de plată depuse;

Succesul implementării SDL reiese, în primul rând, din gradul de implementare al Strategiei de Dezvoltare Locală, care se ridică la un procent de 94,42% . La momentul întocmirii raportului de evaluare, mai există trei proiecte pentru care se așteaptă decontarea cererilor de plată finală depuse și două proiecte care urmează să depună cererile de plată finale.

De asemenea, indicatorii propuși, atât obligatorii, cât și cei suplimentari, au fost îndepliniți și chiar depășiți.

Succesul implementării reiese inclusiv din analiza eficacității la nivelul SDL.

Factori de esec:

- Sume mici disponibile pentru finanțarea proiectelor;
- Birocrația excesivă (procedură dublă în evaluarea proiectelor : GAL+AFIR);
- Întârzieri în elaborarea ghidurilor solicitantului;
- Instabilitatea fiscală;
- Instabilitatea legislativă
- Instabilitatea economică (modificările Codului fiscal, politici guvernamentale, fluctuații ale cursului euro, criza sanitară Covid 19 și războiul din Ucraina);
- Procedura greoaie de avizare a achizițiilor publice;
- Capacitatea scăzută de cofinanțare a beneficiarilor;
- Disponibilitatea redusă fermierilor de a se asocia;
- Lansarea cu întârziere a măsurilor de finanțare previzionate, lucru datorat dificultăților procedurale și administrative;
- Costurile mari pentru autorizații, avize, proceduri, servicii;
- Nivelul scăzut de instruire a populației;
- Lipsa de experiență a unor potențiali beneficiari;
- Capacitate scăzută a beneficiarilor proiectelor de a identifica și aplica măsuri de corecție atunci când este necesar



**GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ**

- principala problemă care a creat probleme în implementarea și desfășurarea activităților în cadrul submăsurii 19.4 este reprezentată de decontarea cererilor de plată în funcție de plățile încasate de către beneficiari pe submăsura 19.2.



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

8. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EVALUARE

Această secțiune a raportului prezintă concluziile și recomandările rezultate ca urmare a activității de evaluare, acestea fiind ilustrate în funcție de criteriile de evaluare selectate. Investițiile realizate prin PNDR 2014-2020 au generat creșteri economice și dezvoltare socială atât la nivelul beneficiarilor privați, cât și publici.

Datele care au stat la baza realizării prezentului raport au fost cele din monitorizările întocmite de către expertul de monitorizare al GAL Ecoul Câmpiei Buzăului. Aceste date au fost utile și concludente pentru a îndeplini scopul și obiectivele evaluării stadiului implementării SDL.

GAL a înlăsat toate formele de comunicare a finanțărilor ce pot fi obținute prin intermediul său, aducând la cunoștință informații utile potențialilor beneficiari atât prin întâlnirile din cadrul acțiunilor de animare, cât și prin presa scrisă și prin site-ul propriu www.galecb.ro.

Măsurile asumate în cadrul SDL au avut un real ecou în rândul populației din teritoriul deservit, fapt ce reiese din numărul proiectelor implementate raportat la valoarea disponibilă finanțării proiectelor și prin supralicitarea sesiunii de proiecte aferentă măsurilor.

Succesul implementării SDL se datorează experienței echipei de proiect a GAL-ului, experților/consultanților care au oferit sprijin în întocmirea și urmărirea implementării Cererilor de Finanțare, implicarea activă a actorilor locali și nu în ultimul rând a partenerilor GAL, care au participat la promovarea informațiilor furnizate de GAL.

Constatările și concluziile formulate în urma procesului de evaluare au fost delimitate la nivelul fiecărei teme a evaluării și pentru fiecare dintre întrebările de evaluare, fiind regăsite în capitolul 6.

Principalele constatări ale evaluării implementării SDL GAL Ecoul Câmpiei Buzăului sunt:

a) în urma analizei s-a constatat faptul că nevoile socio-economice din teritoriul GAL ECB identificate la momentul elaborării SDL (2015-2016) nu s-au modificat substanțial.

b) Evaluarea a evidențiat coerența internă a logicii de intervenție a SDL-2014-2020 pe parcursul implementării Acordului-cadru de finanțare.

c) Rezultatele obținute până la data de 29.08.2025 dovedesc faptul că există un nivel foarte bun al plăților efectuate în cadrul sM 19.2 alocate SDL 2014-2020 (criteriu de evaluare al performanței implementării SDL), în sensul că acesta a atins procentul de 94,42% .

d) Experiența și profesionalismul echipei de proiect a contribuit la notorietatea GAL-ului în teritoriu acoperit de acesta. Rezultatele obținute confirmă faptul că GAL ECB reprezintă un factor important în dezvoltarea dinamică mediului rural în care își desfășoară activitatea.

e) Gestionarea eficientă a factorilor interni și externi a diminuat influența negativă a acestora în procesul de implementare a SDL.

f) S-a constatat o creștere a gradului de conștientizare a oportunităților oferite de SDL pentru a spori atractivitatea teritoriului GAL, pentru valorificarea potențialului local și crearea de noi locuri de muncă.



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

g) Echipa de evaluare consideră că metoda LEADER trebuie aplicată în continuare în teritoriul GAL ECB având un rol important în dezvoltarea economico-socială, inclusiv în valorificarea inițiativelor la nivelul populației și a liderilor locali.

h) Din păcate s-a constatat că fondurile alocate pentru dezvoltarea teritoriului GAL ECB sunt foarte necesare dar insuficiente comparativ cu solicitările potențialilor beneficiari.

i) Principalele problemele întâmpinate au fost următoarele: legislația privind achizițiile publice, care a condus la întârzierea procedurilor de achiziție pentru anumite proiecte; numărul insuficient de resurse umane de la nivel administrativ (AFIR); modificările frecvente ale documentelor terțiare din legislație, criza economică provocată de războiul din Ucraina, respectiv provocată de criza sanitară COVID.

Măsurile ce au prevăzut sprijin forfetar atât din domeniul agricol, cât și din domeniul non-agricol, au avut un succes foarte mare, ținând cont de faptul că pentru aceste măsuri fondurile au fost supra-solicitate.

Investițiile realizate în teritoriul GAL au contribuit la dezvoltarea serviciilor din zona rurală, îmbunătățind nivelul de trai al populației.

Datele administrative disponibile și informațiile calitative colectate prin activitatea de cercetare pe teren arată că SDL a contribuit în mod pozitiv la incluziunea socială și la dezvoltarea locală în teritoriul GAL, în principal datorită faptului că măsurile implementate creează oportunități de angajare pentru tineri, bărbați și femei. Investițiile realizate prin GAL au determinat la nivelul beneficiarilor privați o dezvoltare semnificativă, inclusiv prin creșterea vânzărilor și extinderea cotelor de piață de la nivel local.

SDL-ul GAL ECB a încurajat incluziunea socială prin favorizarea proiectelor, care prevăd măsuri specifice adresate grupurilor vulnerabile. În acest scop, GAL a finanțat 1 proiect, ce a avut ca obiectiv achiziție dotări în vederea dezvoltării serviciilor oferite de Centrul educațional integrat pentru copii și tinerii din Comuna Cilibia.

Cu toate acestea, nivelul scăzut al implementării la nivel național, nu permite aprofundarea temei incluziunii sociale, care trebuie analizată în continuare în viitorul apropiat, fiind o prioritate specifică pentru dezvoltarea rurală în perioada actuală de programare.

GAL-ul a devenit un instrument foarte cunoscut actorilor din teritoriul aferent, astfel că tot mai mulți potențiali beneficiari și-au exprimat interesul în a depune proiecte pe viitor.

Ca urmare a analizării datelor administrative disponibile la data de 29.08.2025, ca urmare a lansării unui număr de 22 apeluri de selecție și luând în considerare proiectele contractate în cadrul SDL GAL Ecoul Câmpiei Buzăului, situația s-a schimbat mult față de cea raportată în anul 2019, astfel:

➤ 94 de proiecte declarate eligibile și selectate la nivelul GAL ECB, din care: 87 proiecte din fonduri FEADER și 7 proiecte din fonduri EURI;



PROIECT FINANȚAT DE
UNIUNEA EUROPEANĂ



Grupul de Acțiune Locală
ECOUL Câmpiei Buzăului

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

- valoarea nerambursabilă totală a celor 94 de proiecte este de 4.746.915,93 euro, din care: 4.389.612,58 euro pentru proiectele din fonduri FEADER și 357.303,35 euro pentru proiectele din fonduri EURI;
- 68 de proiecte contractate, din care: 64 proiecte din fonduri FEADER și 4 proiecte din fonduri EURI;
- valoarea totală a celor 68 de proiecte contractate și implementate este de 3.314.987,76 euro, din care: 3.138.676,29 euro pentru proiecte din fonduri FEADER și 176.311,47 euro pentru proiecte din fonduri EURI;
- s-au realizat plăți în valoare totală de 3.114.916,8 euro, din care: 2.960.763,6 euro pentru proiecte din fonduri FEADER și 154.153,20 euro pentru proiecte din fonduri EURI;
- crearea a 46 de locuri de muncă pentru proiectele contractate;
- 42 IMM-uri sprijinite, care au semnat și implementat contracte de finanțare;
- 16 UAT -uri care au semnat contracte de finanțare și care au implementat minim 2 proiecte;
- 1 proiect sprijinit pentru infrastructură socială;
- 1 proiect sprijinit pentru instruire/formare profesională.

Valoarea SDL pentru sM 19.2 a fost de 3.298.932,23 euro, astfel că, la momentul întocmirii raportului de evaluare final s-a contractat un procent de 100 %, iar plățile realizate sunt în procent de 94,42% din totalul alocat.

În ceea ce privește sM 19.4, valoarea totală alocată pentru cheltuieli de funcționare și animare este de 824.733,06 euro, urmând a se depune în termenul legal cererea de plată finală.

REPREZENTANT LEGAL/ MANAGER GAL ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI

BISOCEANU GEORGETA

GEORGETA
BISOCEANU

Digitally signed by
GEORGETA BISOCEANU
Date: 2025.08.29
15:16:55 +03'00'