

**ANEXA V GRAFIC CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE
GRAFIC CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE PENTRU
PROIECTE FINANȚATE PRIN SUBMĂSURA 19.4**

Nr. Contract de finanțare : 3 (2022-2023)

Beneficiar: **Grup de Actiune Locala „Ecoul Campiei Buzaului”**

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală selectata de DGDR-AM PNDR si a Deciziei de autorizare Nr. 055/05.09.2016, GAL Ecoul Campiei Buzaului este responsabil pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) în mod eficient și corect, în raport cu obiectivele acesteia si a criteriilor de selectie.

Toate activitățile ce vor fi realizate de GAL ECB, pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală in perioada 2022-2023, au ca scop atingerea obiectivelor stabilite în vederea dezvoltării zonei acoperite-LEADER, cu respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie în baza cărora GAL ECB a fost selectat si autorizat.

Activitatea 1: Animarea teritoriului si promovarea GAL Ecoul Campiei Buzaului

Conform calendarului activitatilor, actiunile de animare in teritoriul GAL Ecoul Campiei Buzaului se vor desfasura in perioada 2022 (T1-T4) -2023 (T1-T4). Aceste actiuni de animare vor avea ca scop informarea cetatenilor din teritoriul GAL ECB despre oportunitățile de finantare prin PNDR 2014-2020 –LEADER ,fonduri disponibile prin intermediul masurilor din Strategia de Dezvoltare Locala.

Echipele tehnice a GAL Ecoul Campiei Buzaului, va organiza minim 1 activitate de animare/ promovare a apelurilor de selectie proiecte in teritoriul GAL. Responsabil cu aceasta activitate este animatorul GAL.

Activitățile de animare si promovare vor consta in publicarea de informatii in mass-media locala(scrisa/on-line) ,prin afisare in UAT-urile din teritoriul GAL si pe site-ul GAL.

La intalnirile organizate vor participa echipa GAL, lideri locali, intreprinzatori, potentiali beneficiari, producatori locali, cetateni din teritoriul GAL etc., minim 10 persoane/activitate.

Rezultate: -activitățile de animare si promovare sunt importante pentru procesul de implementare al SDL, avand ca scop informarea cetatenilor din teritoriul GAL ECB

-minim 10 participanti.

Previziunea depunerii Rapoartelor de activitate

Luna	1 (se va preciza și luna calendaristică)	2 (se va preciza și luna calendaristică)	3 (se va preciza și luna calendaristică)	4 (se va preciza și luna calendaristică)	5 (se va preciza și luna calendaristică)
Raport de activitate intermediar1					
Raport de activitate intermediar 2		Decembrie 2022			
Raport de activitate intermediar 3					
Raport de activitate final 4				Dembrie 2023	

Completat de: beneficiar/Reprezentant legal

Nume **BISOCEANU GEORGETA**

Semnătura

Data: **24.11.2021**

